DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	DOP-MAN-MUN-PRE-LP-075-22	Nº ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	04 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A DE C.V			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	31 DE MARZO DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO Y, UBICADO EN LA AV. HIDALGO ENTRE VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ Y CONTRERAS MEDELLÍN, EN LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	26 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	26 DE FEBRERO DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO ADICIONAL	

CONCEPTO	
BANQUETAS	$384,938.46
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-127-2022	$5,212,630.20
TOTAL	$5,597,568.66

ANTICIPO 2022	
ANTICIPO: 30.00%	$3,180,000.00
AMORT. ACUMULADA:	$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	$1,947,953.90
TOTAL AMORTIZADO:	$1,947,953.90
SALDO:	$1,232,046.10

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	$1,523,521.25
AMORT. ACUMULADA:	$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	$0.00
SALDO:	$1,523,521.25

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	$5,597,568.66	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	$895,610.99	$6,493,179.65
- AMORTIZACIÓN:	$1,947,953.90	$4,545,225.75
TOTAL A FACTURAR:	-	$4,545,225.75
- 2 AL MILLAR:	$11,195.14	$4,534,030.61
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	$4,534,030.61

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	$15,678,404.18	ACUMULADO ANTERIOR	$0.00
CONVENIO ADICIONAL	$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	$6,493,179.65
ESCALATORIAS	$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	$6,493,179.65
SUMA	$15,678,404.18	SALDO A LA FECHA	$9,185,224.53
AVANCE FINANCIERO	41.41%	PORCENTAJE DEL SALDO	58.59%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR	ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ	ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS	KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A DE C.V
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**	**JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES**	**EL CONTRATISTA**

LLAVE DE SEGURIDAD: YzIxZmQ5NjQtMmIxZS00OGVhLTkxYWYtYmI2NzY5NjdiYjVk