Gobierno de Guadalajara

Obras Públicas
Gestión integral de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	DOP-REH-MUN-LUM-LP-035-22	Nº ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	04 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	ITERACIÓN S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	31 DE MARZO DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	PROGRAMA DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL E IMAGEN URBANA, DENTRO DEL POLÍGONO 12 (DOCE), COMPRENDIDO POR LA CALLE GRAL. EULOGIO PARRA, JOSÉ CLEMENTE OROZCO, JAIME NUNO, AV. PLAN DE SAN LUIS Y AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	26 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	26 DE FEBRERO DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO ADICIONAL	

CONCEPTO	
RED DE ALUMBRADO	$1,462,079.82
MOBILIARIO	$221,714.28
TOTAL	$1,683,794.10

ANTICIPO 2022	
ANTICIPO: 30.00%	$1,797,207.05
AMORT. ACUMULADA:	$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	$585,960.35
TOTAL AMORTIZADO:	$585,960.35
SALDO:	$1,211,246.70

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	$1,470,442.13
AMORT. ACUMULADA:	$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	$0.00
SALDO:	$1,470,442.13

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	$1,683,794.10	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	$269,407.06	$1,953,201.16
- AMORTIZACIÓN:	$585,960.35	$1,367,240.81
TOTAL A FACTURAR:	-	$1,367,240.81
- 2 AL MILLAR:	$3,367.59	$1,363,873.22
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	$1,363,873.22

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	$10,892,163.95	ACUMULADO ANTERIOR	$0.00
CONVENIO ADICIONAL	$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	$1,953,201.16
ESCALATORIAS	$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	$1,953,201.16
SUMA	$10,892,163.95	SALDO A LA FECHA	$8,938,962.79
AVANCE FINANCIERO	17.93%	PORCENTAJE DEL SALDO	82.07%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR	ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ	ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS	ITERACIÓN S.A. DE C.V.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**	**JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES**	**EL CONTRATISTA**

LLAVE DE SEGURIDAD: MWE0ZTBkOGEtZDQ5MC00NDJjLWFkMDQtYzBkYzE1NjE2MTA2