
NON/MIENTO 
GOBIERNO FN Tlajomulco 

CO:14,1>st. 

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 

LOCALIDAD : 

MUNICIPIO : 

CONTRATO: 

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 

DGOP-AP-MUN-R33-LP-044-19 

OBRA: COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VALLARTA, DE LA CALLE LAGO CHAPALA 

HACIA ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LOMAS DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE 

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 

CLAVE PARTIDA 

RESUMEN IDE PARTIDAS DE 
IMPORTE 

ESTA ESTIMACIÓN 
IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN 

COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VALLARTA, DE LA CALLE 
LAGO CHAPALA HACIA ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO 
MAZATEPEC LOMAS DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE 

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 

$250,906.29 MONTO DE LA ESTIMACIÓN: $883,205.16 

ABONO A RETENCIONES: $0.00 

SALDO: $883,205.16 

CARGO A RETENCIONES: $0.00 

sUBTOTAL: $883,205.16 
IVA $141,312.83 

TOTAL: $1,024,517.99 

DEDUCCIONES: $102,451.80 

NETO A PAGAR: $922,066.19 

ESTADO CONTABLE 

CONCEPTO ESTIMADO RETENCIONES SUBTOTAL I. V 	A. TOTAL 

IMPORTE DEL CONTRATO: $10,159,035.28 $10,159,035.28 $1,625,445.64 $11,784,480.92 

IMPORTE CONVENIOS: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL CONTRACTUAL: $10,159,035.28 $10,159,035.28 $1,625,445.64 $11,784,480.92 

ACUMULADO ANTERIOR $7,084,493.12 $0,00 $7,084,493.12 $1,133,518.90 $8,218,012.02 

ESTA ESTIMACIÓN $883,205.16 $0.00 $883,205.16 $141,312.83 $1,024,517.99 

ACUMULADO A LA FECHA $7,967,698.28 $0.00 $7,967,698.28 $1,274,831.72 $9,242,530.00 

SALDO POR EJERCER $2,191,337.00 $2,191,337.00 $350,613.92 $2,541,950.92 

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
ANTICIPO DEL CONTRATO $1,178,448.09 

AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA $821,801.19 

AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN $102,451.80 

AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA $924,252.99 

FALTANTE POR AMORTIZAR $254,195.10 , 

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR P 

JORGE DAVID PENILLA BERMUDEZ. 

NCIA, S.A. DE C.V. SUPERVISOR DE PROYECTOS: 

ING.ARQ. J. AI,EJANDRO MARIN Gi IERREZ. 

JEFE DE 

INC. FE 	DO PADILLA LEYVA. 

4 (CUATRO) 

08 DE DICIEMBRE 2019 
01 DE DICIEMBREE DEL 2019 

07 DE DICIEMBRE DEL 2019 
GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V. 

1 (UNO.) 

ESTIMACIÓN No 

FECHA: 

PERIODO DE TRABAJO 

AL: 

CONTRATISTA 

HOJA No: 

Et 
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