ANEXO TECNICO DE VALIDACION FINANCIERA
DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaria de Infraestructura y Obra Publica L 28942020

DEPENDENCIA EJECUTORAQ6.000 8 In ra y Obra Public

NO. DE OBRADE0002000303 FECHA DE EMISION$1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
OMBRE DE LA OBRA: {0 DEP.5

JUSTIFICACION:

UBICACION: MUNICIPIO: LOCALIDAD:

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL | ESTATAL MUNICIPAL PARTICULARES | OTROS ESPECIE TOTAL
2020 0 $3,159,306.1 $0.00 $0.00 $0.00 $3,150,306.14]
2021 $0.00 $240,693.8 $0.00 $0.00 $0.00 $240,693.86
TOTAL: $0.00| $3,400,000.0 $0.00 $0.00 $0.00 $3,400,000.00
NOTA 1. EL MONTO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CORRESPONDE AL EGRESO REGISTRADO AL CIERRE DE CADA ARO.
NOTA 2. EL MONTO DEL ANO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DE LA OBRA PARA ESTE EJERCICIO $3,400,000.00
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ANEXO TECNICO DE VALIDACION FINANCIERA

DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Jaliseo e bENDENCIA EJECUTORAD6 000 Secretaria de Infraestructura y Obra Péblica

NO. DE OBRADG0002000303 ANEXO: SI0P--PI/N/ABR-0298/20 FECHA DE EMISION:

NOMBRE DE LA OBRA: ANEXO DEP.:S/N

CLAVE PRESUPUESTAL - CUENTA EN ADMINISTRACION / FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
2021 | 21111080000097522143K756066126051221061A201061 CR BBVA 1000MDP 6.94 Edificaciones para servicio médico y asistencial $240,693.86
2020 | 21111060000097522743K9830361263C1221061A201061 CR BBVA 1000MDP 6.94 Edificaciones para servicio médico y asistencial $3,159,306.14

Notas: $3,400,000.00
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ANEXO TECNICO DE VALIDACION FINANCIERA
DEPENDENCIA NORMATIVA: wawa

Jﬂi Do U0
"SSP e pENDENCIA EJECUTORAQE O
NO. DE OBRA 060002000303 ANEXO: SIOP--PI/N/ABR-0298/20 FECHA DE EMISION:11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA: ANEXO DEP.:S/N

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A REALIZAR:
N°  CANTIDAD ACCION MUNICIPIO IMPORTE

4,954.05
17,080.61
63,792.70
636,433.99
433,552.18
86,236.45
263,168.76
37,500.27

6,037.24

314,382.99

-~ - 387,134.12
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ANEXO TECNICO DE VALIDACION FINANCIERA

~ DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretari estructura Péblica
Jalisco o ENDENCIA EJECUTORAQS 000 Secretarfa de Infraestructura y Obra Pblica

NO. DE OBRA060002000303 ANEXO: SIOP--PI/N/ABR-02 FECHA DE EMISION:11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
NOMBRE DE LA OBRA: ANEXO DEP.:SIN

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A REALIZAR:

N° CANTIDAD ACCION MUNICIPIO IMPORTE
12 |

125,266.05
13

99,022.34
14

. 45,507.51
5 B
! 19,173.30

16

85,622.07
17

30,462.53
18

524,544.81
19 |

82,429.83
20 |

97,494.52
21

38,055.08
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ANEXO TECNICO DE VALIDACION FINANCIERA
DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

3 DEPENDENCIA EJECUTORAQ6 000 Secretaria de Infraestructura y Obra Publica |
NO. DE OBRA060002000303 ANEXOQ: SIOP--PI/N/ABR-0298/20 FECHA DE EMISION:11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA: AEXO Eﬁm

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A REALIZAR:
N°  CANTIDAD ACCION MUNICIPIO IMPORTE

2,148.60
TOTAL: $3,400,000.00
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