

CATALAGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tapayec Harinas, municipio de Zacocho, Istmo.						\$ 3,049,156.18
A	UNIDAD DEPORTIVA					\$ 2,947,531.25
A1	REHABILITACION DE ANDADORES					\$ 154,588.50
A1.1	PRELIMINARES					\$ 11,623.37
009-01	TRABO Y REVISACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO CURB Y REPERFORAS Y BANDAS DE NIVEL, INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIENNA, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	VR	460.91	252.81	252 PESOS CINCUENTA Y DOS M.N.	116,233.70
009-02	ERIGIDO DE UN DURENDO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIO DE "MEDANOS", INCLUYE ANDAMIO DE BARRA ACERADO EN CERRADA SU POSTERIOR RETIRO, ACUMULAMIENTOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	NY	21.90	323.23	DOCE MIL TRESCIENTOS Y DOS PESOS VEINTITRES M.N.	7,068.72
009-03	ERIGACION POR MEDIO DE "MEDANOS" EN MATERIAL TIPO II, DE 100 A 150 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE ANDAMIO DE MATERIAL ACERADO EN CERRADA SU POSTERIOR RETIRO MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	MI	1.00	544.40	QUATRECENTO Y CUATRO PESOS CINCUENTA Y CUATRO M.N.	544.40
A1.2	ANDADORES Y GUARNICION					\$ 136,893.85
009-04	APRUE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, COMPACTADO EL CAPAS DE 15 CM. DE 10 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE COMPACTACION MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	ME	322.00	425.21	TRICENTOS VEINTICINCO Y CINCO PESOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	136,893.85
009-05	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO DE 40 A 45 CM. DE ANCHO, 10 CM. DE ACABADO DESECCIONADO, INCLUYE OBRERA, DESMOLDO, COLADO, CUBADO, MATERIALES, DESMOLDO, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	ME	302.50	452.27	QUATRECENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CINCUENTA Y SEIS M.N.	136,893.85
009-06	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO DE 40 A 45 CM. DE ANCHO, 10 CM. DE ACABADO DESECCIONADO, CON COLOR TECNICO AL PULVILLO INCLUYE OBRERA, DESMOLDO, COLADO, CUBADO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	ME	21.47	472.07	CUATROCENTOS SETENTA Y DOS PESOS CINCUENTA Y DOS M.N.	10,137.05
009-07	CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR DE 10 CM DE ANCHO, 10 CM DE ACABADO DESECCIONADO, CON COLOR TECNICO AL PULVILLO INCLUYE OBRERA, DESMOLDO, COLADO, CUBADO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	M	190.71	576.12	CINCO CENTOS Y CUATRO PESOS CINCUENTA Y DOS M.N.	10,980.71
A1.3	ACABADOS					\$ 5,078.35
009-08	CABA DE ACABADO Y REPERFORAS OBRERA Y EL EQUIPO DE 10 CM DE ANCHO, 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO DE 40 A 45 CM. DE ANCHO, 10 CM DE ACABADO DESECCIONADO, INCLUYE OBRERA, DESMOLDO, COLADO, CUBADO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	ME	37.50	135.42	CENTOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	5,078.35
009-09	ACABADO DE CAMER A CINCUENTA SUBTILIZADO DE MATERIAL PRECORTADO EN BANQUETA, CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA, FORMA D.C.T. 100-100-100-100.	ME/M	400.00	12.69	CUATROCENTOS PESOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	5,078.35
A2	REHABILITACION DE KIOSKO Y PLAZOLETA CENTRAL					\$ 221,963.82
A2.1	PRELIMINARES					\$ 27,762.55
009-10	TRABO Y REVISACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO CURB Y REPERFORAS Y BANDAS DE NIVEL, INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIENNA, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	VR	75.00	369.91	SEISCIENTOS Y CINCUENTA PESOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	27,762.55
009-11	ERIGIDO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO DE 40 A 45 CM. DE ANCHO, 10 CM DE ACABADO DESECCIONADO, CON COLOR TECNICO AL PULVILLO INCLUYE OBRERA, DESMOLDO, COLADO, CUBADO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	ME	47.73	350.21	SEISCIENTOS Y CINCUENTA PESOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	16,720.27
009-12	ERIGACION DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO DE 40 A 45 CM. DE ANCHO, 10 CM DE ACABADO DESECCIONADO, CON COLOR TECNICO AL PULVILLO INCLUYE OBRERA, DESMOLDO, COLADO, CUBADO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y PERMANENCIA.	ME	850.00	30.47	OCENTOS Y CINCUENTA PESOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	25,650.00

N1-TESTADO 6



PF-1[illegible]

N2-TESTADO B



10/20/02

PE-1

[illegible]

N3-TESTADO 6

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA N.º DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020		
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tapayitas Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2020		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL		
	DOCUMENTO PE-1			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOPI-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUERA NATURAL CONCRETO POLIMÉRICO, MORDA JUVES MODELO B-719 O EQUIVALENTE, INCLUIDO TRATAMIENTO, EXCAVACIÓN, REVELACIÓN, RETIRO Y ACABADO DE MATERIA, MORDA JUVES H-1000 O EQUIVALENTE, MORDA JUVES O EQUIVALENTE Y HERRAMIENTAS.	PIA	1.00	\$54,245.00	QUINIENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	54,245.00
DOPI-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUERA NATURAL CONCRETO POLIMÉRICO, MORDA JUVES MODELO B-719 O EQUIVALENTE, INCLUIDO TRATAMIENTO, EXCAVACIÓN, REVELACIÓN, RETIRO Y ACABADO DE MATERIA, MORDA JUVES H-1000 O EQUIVALENTE, MORDA JUVES O EQUIVALENTE Y HERRAMIENTAS.	PIA	1.00	\$55,117.70	QUINIENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	55,117.70
DOPI-041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUERA NATURAL CONCRETO POLIMÉRICO, MORDA JUVES MODELO B-719 O EQUIVALENTE, INCLUIDO TRATAMIENTO, EXCAVACIÓN, REVELACIÓN, RETIRO Y ACABADO DE MATERIA, MORDA JUVES H-1000 O EQUIVALENTE, MORDA JUVES O EQUIVALENTE Y HERRAMIENTAS.	PIA	1.00	\$4,127.00	CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	4,127.00
A3.6 EJ-141	EJERCITADORES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUJERES DE BANCOS TERAPIA DE 4 Y 6 M DE ANCHO, RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE OBRA, TOPO Y VESTIMENTA.	DE	100.00	\$14.00	QUINIENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	1,400.00
A3.7 EJ-142	ACABADOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUJERES DE BANCOS TERAPIA DE 4 Y 6 M DE ANCHO, RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE OBRA, TOPO Y VESTIMENTA.	DE	100.00	\$15.00	QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	1,500.00
DOPI-044	ACABADO DE OBRAS Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE MATERIA, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN, MORDA JUVES O EQUIVALENTE Y HERRAMIENTAS, MORDA JUVES H-1000 O EQUIVALENTE.	PIA	100.00	\$15.00	QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	1,500.00
A4 A4.1 DOPI-045	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRELIMINARES TRABAJO Y REVELACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUIDO TOPO, TOPO Y VESTIMENTA, REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUIDO TOPO, TOPO Y VESTIMENTA, REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUIDO TOPO, TOPO Y VESTIMENTA.	DE	100.00	\$10.00	QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	1,000.00
DOPI-046	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUIDO TOPO, TOPO Y VESTIMENTA, REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUIDO TOPO, TOPO Y VESTIMENTA.	PIA	1.00	\$1,000.00	UN MIL PESO 00/100 M.N.	1,000.00
A4.2 DOPI-047	BACK STOP TRABAJO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE MUJERES DE BANCOS TERAPIA DE 4 Y 6 M DE ANCHO, RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE OBRA, TOPO Y VESTIMENTA, REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUIDO TOPO, TOPO Y VESTIMENTA.	PIA	1.00	\$100,207.00	CIEN MIL DOS CIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	100,207.00
EJ-143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUJERES DE BANCOS TERAPIA DE 4 Y 6 M DE ANCHO, RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE OBRA, TOPO Y VESTIMENTA, REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUIDO TOPO, TOPO Y VESTIMENTA.	DE	100.00	\$100.00	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	10,000.00
A4.3 DOPI-048	PORTERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO REFORZADO PARA PORTERAS, MORDA JUVES O EQUIVALENTE, INCLUIDO TRATAMIENTO, EXCAVACIÓN, REVELACIÓN, RETIRO Y ACABADO DE MATERIA, MORDA JUVES H-1000 O EQUIVALENTE, MORDA JUVES O EQUIVALENTE Y HERRAMIENTAS.	PIA	1.00	\$1,266.21	UN MIL DOS CIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS Y SEIS PESOS 21/100 M.N.	1,266.21
DOPI-049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO REFORZADO PARA PORTERAS, MORDA JUVES O EQUIVALENTE, INCLUIDO TRATAMIENTO, EXCAVACIÓN, REVELACIÓN, RETIRO Y ACABADO DE MATERIA, MORDA JUVES H-1000 O EQUIVALENTE, MORDA JUVES O EQUIVALENTE Y HERRAMIENTAS.	PIA	1.00	\$1,472.55	UN MIL QUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS Y CINCO PESOS 55/100 M.N.	1,472.55

N4-TESTADO 6






University of Twente
www.utwente.nl


PE-1

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
001-001	SUBSTRATO Y COLOCACION DE VALAJE DE TODO T. CAL. 10 Y PTE. 2 X 2 CAL. 10 Y PLASTIFANES MADERA, JUNTOS, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	1.00	4,400.00	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CERO Y CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	4,400.00
001-002	SUBSTRATO Y COLOCACION DE VALAJE DE TODO T. CAL. 10 Y PTE. 2 X 2 CAL. 10 Y PLASTIFANES MADERA, JUNTOS, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	1.00	4,400.00	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CERO Y CINCUENTA Y CINCO M.N.	4,400.00
A6	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES					
A6.1	PRELIMINARES					288,171.38
001-003	TRABAJO Y REHABILITACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE: TERRENO DE ALIVIANDO CERO Y REPERFORACION Y BANCOS DE MUEL, INCLuye: ORIENTAR, BANCOS, PLANTAS, BANCOS Y TRAZO CON CALHAYA, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y FERRAMENTA.	M2	10.00	28,817.14	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	288,171.38
001-004	REHABILITACION DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	10.00	28,817.14	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	288,171.38
001-005	REHABILITACION DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	10.00	28,817.14	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	288,171.38
001-006	REHABILITACION DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	10.00	28,817.14	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	288,171.38
001-007	REHABILITACION DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	10.00	28,817.14	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	288,171.38
A6.2	FINIS DE CERAMICA					17,000.00
001-008	TRABAJO Y COLOCACION DE CERAMICA NATURAL CONTACTADA EN CERAMICA NATURAL DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA, INCLuye: COLOCACION, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y FERRAMENTA.	M2	20.00	850.00	VEINTI MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	17,000.00
001-009	TRABAJO Y COLOCACION DE CERAMICA NATURAL CONTACTADA EN CERAMICA NATURAL DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA, INCLuye: COLOCACION, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y FERRAMENTA.	M2	20.00	850.00	VEINTI MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	17,000.00
A6.3	ACABADOS					331,239.00
001-010	ACABADO DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	40.00	8,280.98	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	331,239.00
001-011	ACABADO DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	40.00	8,280.98	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	331,239.00
001-012	ACABADO DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	40.00	8,280.98	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	331,239.00
001-013	ACABADO DE LANTERNA DE ALIVIANDO, ACERCA DE LA CALHAYA NATURAL EN REHABILITACION, INCLuye: ANDAMIOS, BANCOS, MANO DE OBRERA, FERRAMENTA, MORTERO, ACIDO DE SODIO, PASTILAS, BARRERAS, COLOCACION, ELEVACION, VITRIFICACION Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA DE CERAMICA DE CERAMICA, COQUE Y FERRAMENTA.	M2	40.00	8,280.98	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.	331,239.00

N6-TESTADO 6



[Signature]

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020	
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Refurbicación de la Unidad Deportiva Tepeyac Hacienda, municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2021	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VAQUERO, REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO PE-1

CATALOGO DE DONACIONES


N7-TESTADO 6




	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tezayac Haciendas, municipio de Zapopan, Jalisco. RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020 FECHA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ORVALI GUZMÁN Y VÁSQUEZ REPRESENTANTE LEGAL	 DOCUMENTO PE-1
--	--	---	---

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
COP-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL MULTICOLOR DE 10 X 10 CM GRUPO NUMÉRICO EN VINIL ALTA DURABILIDAD INSTALADO EN LÍMITE DE PROPIEDAD CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.10 M SOBRE NIVEL DE SUELO A PARTE INTERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL. INCLUYE: LADOS DE CONCRETO DE FORTIFICACIÓN MEDIO DE OBRA DE ACABADO EN MATERIAL DE OBRA, BORDO DE OBRA, PULIDO Y REPARACIÓN.	PZA	630	\$1,777.00	UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.	1,121,710.00
COP-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SIN VITRILADO DE 10 X 10 CM GRUPO ALFABÉTICO EN VINIL ALTA DURABILIDAD INSTALADO EN LÍMITE DE PROPIEDAD CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.10 M SOBRE NIVEL DE SUELO A PARTE INTERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL. INCLUYE: LADOS DE CONCRETO DE FORTIFICACIÓN MEDIO DE OBRA DE ACABADO EN MATERIAL DE OBRA, BORDO DE OBRA, PULIDO Y REPARACIÓN.	PZA	422	\$4,733.20	UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 20/100 M.N.	1,996,310.40
COP-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SIN VITRILADO DE 10 X 10 CM GRUPO ALFABÉTICO EN VINIL ALTA DURABILIDAD INSTALADO EN LÍMITE DE PROPIEDAD CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.10 M SOBRE NIVEL DE SUELO A PARTE INTERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL. INCLUYE: LADOS DE CONCRETO DE FORTIFICACIÓN MEDIO DE OBRA DE ACABADO EN MATERIAL DE OBRA, BORDO DE OBRA, PULIDO Y REPARACIÓN.	PZA	740	\$1,728.10	UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.	1,279,077.40
B1.4	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SALIZAMIENTO) PAPA SEPARADORA DE CORRIENTES PARA SEÑALAR EN CALLES DE 10 CM CON PINTURA TERMOPLASTICA CON APLICACIÓN DE PRIMEROS PARA ADECUAR EL CORRECTO AVANCE DE LA PINTURA Y DE MICROBOLAS REFLECTANTES DE 30 CM2 APLICADA CON MAQUINA PINTORRASA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACABADO ECT. (ACTIVACIÓN 100%)	M	317.00	\$69.25	SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 21,951.25
COP-004	PAPA SEPARADORA DE CORRIENTES PARA SEÑALAR EN CALLES DE 10 CM CON PINTURA TERMOPLASTICA CON APLICACIÓN DE PRIMEROS PARA ADECUAR EL CORRECTO AVANCE DE LA PINTURA Y DE MICROBOLAS REFLECTANTES DE 30 CM2 APLICADA CON MAQUINA PINTORRASA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACABADO ECT. (ACTIVACIÓN 100%)	M	600.00	\$69.25	SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	41,550.00
COP-005	PAPA SEPARADORA DE CORRIENTES PARA SEÑALAR EN CALLES DE 10 CM CON PINTURA TERMOPLASTICA CON APLICACIÓN DE PRIMEROS PARA ADECUAR EL CORRECTO AVANCE DE LA PINTURA Y DE MICROBOLAS REFLECTANTES DE 30 CM2 APLICADA CON MAQUINA PINTORRASA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACABADO ECT. (ACTIVACIÓN 100%)	M	100.00	\$69.25	SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	6,925.00
COP-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA SEÑALAR SEÑALES TRAZADO, GUARDAR O PASAR COLOR BLANCO PARA SALIZAMIENTO DE VIALIDADES, CON APLICACIÓN DE CORRIENTES DE 10 CM INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACABADO ECT. (ACTIVACIÓN 100%)	PZA	1.00	\$1,979.25	UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 25/100 M.N.	1,979.25
COP-007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA SEÑALAR SEÑALES TRAZADO, GUARDAR O PASAR COLOR BLANCO PARA SALIZAMIENTO DE VIALIDADES, CON APLICACIÓN DE CORRIENTES DE 10 CM INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACABADO ECT. (ACTIVACIÓN 100%)	PZA	4.00	\$1,979.25	UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 25/100 M.N.	7,917.00
COP-008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA SEÑALAR SEÑALES TRAZADO, GUARDAR O PASAR COLOR BLANCO PARA SALIZAMIENTO DE VIALIDADES, CON APLICACIÓN DE CORRIENTES DE 10 CM INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACABADO ECT. (ACTIVACIÓN 100%)	PZA	8.00	\$4,324.75	UN MIL TRESCIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.	34,598.00
B2	MOBILIARIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE 10 X 10 CM MULTICOLORADO O SEÑAL. INCLUYE: TRAZADO, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, RETIRO Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, MANO DE OBRA, PULIDO Y REPARACIÓN.	PZA	4.00	\$4,366.70	CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.	\$ 17,466.80

N8-TESTADO 6




	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA	LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020			
	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepicac Hacenditas municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE FEBRERO DE 2021			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE LUIS FERNANDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL			DOCUMENTO PE-1
	CATALOGO DE CONCEPTOS				

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
004000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA RECTANGULAR DE CONCRETO REFORZADO ALUMBRADO COLOR CEMENTADO NATURAL, MARCA INCONCRETO O EQUIVALENTE CON ESPESOR DE 15 A 20 CM X 0.40 M, EQUIPO, INSTALACION DE ACCESOS A LA PARQUEADERA DEL PARRAISO, PUESTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, FUENTE Y HERRAMIENTAS.	CM	1.00	127,079.32	UNO MIL VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS Y SEIS PESOS 32/100 N.P.	127,079.32
004000	ARMADO Y COLOCACION DE ALUMBRADO ARQUITECTURA MARCA DE NORLUX O EQUIVALENTE A 100W/120V MEDIANTE SOLICITACION CON UN PROTECTOR DE ARDOR, EQUIPO, TRASHO, EXCAVACION, EMPLEADOR, RETIRO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA Y FUERA DE LA OCA DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FUENTE Y HERRAMIENTAS.	M2	7.00	14,197.21	QUÉVEINTESÉIS MIL NOVECIENTOS Y SEIS PESOS 21/100 N.P.	99,380.47
03	LIMPIEZA					5
004000	LIMPIEZA DE OBRAS, EQUIPO, ACCESOS A LA OCA DE OBRA, FUENTE Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	1,024.00	57.75	SETE MIL NOVECIENTOS Y SEIS PESOS 75/100 N.P.	49,324.80

N9-TESTADO 6




 Zapopan	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020			
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepayac Hacienda, municipio de Zapopan, Jalisco	FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2021			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JESÚS ORMAZ FERNÁNDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL			DOCUMENTO PE-1
	CATALOGO DE CONCEPTOS				

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$ M. N.
	RESUMEN DE PARTIDAS					
	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepayac Hacienda, municipio de Zapopan, Jalisco.					
A	UNIDAD DEPORTIVA					\$ 2,947,631.23
A1	REHABILITACION DE ANDADORES					\$ 154,598.39
A1.1	PRELIMINARES					\$ 11,325.37
A1.2	ANDADORES Y GUARNICIÓN					\$ 139,803.88
A1.3	ACARREOS					\$ 3,070.29
A2	REHABILITACION DE KIOSKO Y PLAZOLETA CENTRAL					\$ 621,353.82
A2.1	PRELIMINARES					\$ 27,722.59
A2.2	KIOSKO Y PLAZOLETA CENTRAL					\$ 483,725.83
A2.3	ACARREOS					\$ 10,485.33
A3	REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS					\$ 1,446,997.71
A3.1	PRELIMINARES					\$ 11,261.11
A3.2	PREPARACION DE SUPERFICIE (AREA DE JUEGOS, ANDADORES Y GUARNICION)					\$ 120,724.14
A3.3	PISO AMORTIGUANTE					\$ 881,708.79
A3.4	ANDADORES Y GUARNICIÓN					\$ 20,615.24
A3.5	JUEGOS					\$ 553,623.56
A3.6	EXERCITADORES					\$ 10,049.13
A3.7	ACARREOS					\$ 15,015.74
A4	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES					\$ 483,091.21
A4.1	PRELIMINARES					\$ 7,211.88
A4.2	BACK STOP					\$ 108,207.80
A4.3	PORTEAS					\$ 88,266.21
A4.4	PINTURA					\$ 289,256.02
A5	CONSTRUCCION DE PARQUE CANINO					\$ 74,908.61
A5.1	PRELIMINARES					\$ 1,305.03
A5.2	VALLA PERIMETRAL					\$ 32,367.38
A5.3	GUARNICION					\$ 8,629.36
A5.4	MOBILIARIO					\$ 30,239.29
A6	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES					\$ 256,171.39
A6.1	PRELIMINARES					\$ 12,323.64
A6.2	TRABAJOS EN LOSA					\$ 17,885.84
A6.3	ACABADOS					\$ 251,234.27
A6.4	ACARREOS					\$ 2,719.60
B	CALLES PERIMETRALES					\$ 701,824.87
B1	CRUCEROS SEGUROS					\$ 447,175.84
B1.1	PRELIMINARES					\$ 2,546.40
B1.2	BANQUETA					\$ 118,342.89
B1.3	SEÑALAMIENTO VERTICAL					\$ 65,304.00
B1.4	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (BALIZAMIENTO)					\$ 269,982.55
B2	MOBILIARIO					\$ 205,134.43
B3	LIMPIEZA					\$ 49,324.00
	IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)				SUBTOTAL M. N.	\$ 3,649,130.10
	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA TRES MIL VEINTIUN PESOS 08/100 M.N.				IVA M. N.	\$ 588,584.08
					TOTAL M. N.	\$ 4,237,714.18

N10-TESTADO 6

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 2.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 3.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 4.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 5.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 6.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 7.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 8.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 9.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 10.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"