



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 1126/DGVCO-DOD/2022
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA



6121 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco, 28 de noviembre de 2022

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2° Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Presente

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO
JALISCO
28 NOV 2022
DESPAACHADO
OFICINA DE PARTES

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 12 fracción X y 27 fracciones II y VI, y 30 fracciones II, V y VI del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 208/2022 comunicada mediante el oficio No. 1301/DGVCO-DOD/2022, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: “Rehabilitación de la Escuela Primaria 18 de Agosto CCT 14DPR2370F, ubicada en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco”, con un monto total de la obra de \$3'602,077.51, bajo el número de contrato SIOP-E-ECCR-OB-CSS-267-2021, a cargo del contratista, **Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.** le informo que **no se encontraron observaciones**, en la revisión correspondiente a las estimaciones No. 01 a la No. 04; con un monto comprobado de \$3'602,077.51, así como del Acta de Entrega Recepción, no omitiendo señalarle que: “La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”

L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-266/2022

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Sin cargo
Archiv
22 DIC -6 11:39
SIOP

- c.c.p
- Lic. Gilberto Antonio Palomar González.- Presidente Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Encarnación de Díaz, Jalisco.- Palacio Municipal s/n, Colonia Centro C.P. 47270.- Para conocimiento.
 - Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras.- Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Mtro. Arq. Francisco Javier Covarrubias Martínez.- Coordinador General de Atención a Auditorías.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Lic. María de los Angeles Estrada Muñiz.- Titular del Organó Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No.1252.- Colonia Americana.- Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para conocimiento.
 - Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/LMGO/ccl

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO”