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GOBIERNG DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
NUMERO SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Conservacién periddica de carreteras 612 tramo Magdalena - Etzatlan, en los municipios de Etzatlan,
Magdalena y San Juanito de Escobedo y 618 tramo Cruc. Sta. Maria - San Martin Hidalgo - Ameca,
en los municipios de Ameca y San Martin Hidalgo; y Conservacidn periddica y reconstruccion de
carretera 633 tramo Villa Corona - Atotonilco El Bajo, en el municipio de Villa Corona, Jalisco.
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1 fraccion | y numeral 7, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 75, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, lleva a cabo el proceso de Licitacidon Publica de caracter Estatal Numero
SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020, para la contratacion de la Obra Pudblica Multianual denominada:
Conservacion peridodica de carreteras 612 tramo Magdalena - Etzatlan, en los municipios de Etzatldn,
Magdalena y San Juanito de Escobedo y 618 tramo Cruc. Sta. Maria - San Martin Hidalgo - Ameca,
en los municipios de Ameca y San Martin Hidalgo; y Conservacion periddica y reconstrucciéon de
carretera 633 tramo Villa Corona - Atotonilco El Bajo, en el municipio de Villa Corona, Jalisco, cuya
realizacion requiere disponibilidad presupuestal de dos o mds afos subsecuentes, misma que
cuenta con la autorizacidn correspondiente conforme a lo sefialado en el articulo 77 de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, bajo las siguientes:

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases de licitacién, incluyendo todos sus anexos y apéndices que
forman parte integrante de las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en
mayuscula, tendran el significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de
licitacidn, salvo que expresamente se indique lo contrario de manera especifica en cualquier parte
de las bases de licitacion. Dichas palabras que se escriban con la letra inicial en mayuscula podran
usarse en singular o plural y en cualquier género, segun lo requiera el sentido de la frase de que se
trate.

Esta licitacidn se apegara estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la
convocatoria. Para los efectos de cualquier definicién o procedimiento no contemplada en las
presentes bases de licitacion, se tomara lo establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, publicada en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco” el dia 30 de enero de 2018
y en el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, emitido por
Acuerdo del Ejecutivo el dia 28 de noviembre de 2018 y publicado en el Periédico Oficial “El Estado
de Jalisco” el dia 29 de noviembre de 2018.

Para la aplicacidn, interpretacion y efectos de esta Licitacion, se entenderd por:

Acta de Cumplimiento: Documento que serd elaborado por la Secretaria y suscrito por ésta y el
contratista, que contendra la constancia de la verificacién de que se han realizado los trabajos de
reconstruccion, rehabilitacidon y conservacion periddica, del paquete carretero estatal que cumple
con la calificacion del estado fisico del camino requerida.

Acta de Extincidn de los Derechos y Obligaciones: Documento que sera elaborado y suscrito por el
Contratista y la Secretaria, que contendra la manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por
lo tanto, que se dan por terminados los derechos y obligaciones que generé el contrato respectivo.

Acta de Finiquito del Contrato: Documento que sera elaborado y suscrito por el Contratista y la Secretaria,
en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Respecto al saldo total del
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finiquito la Secretaria debe: |. Poner a disposicién del contratista el pago correspondiente mediante
su ofrecimiento, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes; Il. Levantar el acta
administrativa que extinga los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
El incumplimiento en el pago del saldo resultante del finiquito dara lugar a la exigencia de
indemnizacion en los términos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Acta de Recepcion Fisica: Documento que sera elaborado por la Secretaria y suscrito por ésta y el
contratista, que contendra la constancia de que el contratista comunicd a la Secretaria la conclusién
de la obra publica y el resultado de la verificacidn de que la obra se realizé debidamente, y fue
concluida dentro del plazo pactado en el contrato. Si la obra se encuentra en buen estado y con
arreglo en las prescripciones previstas, la Secretaria la recibird dentro del plazo establecido en el
contrato, mismo que no debera exceder los 10 dias habiles a la verificacién. Cuando la obra no se
encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el acta y la Secretaria o el ente publico
debe sefialar los defectos observados y hacerlos del conocimiento del contratista, mediante
dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los cinco dias habiles siguientes el
contratista manifieste lo que a su derecho corresponda. Transcurrido este plazo, la Secretaria o el
ente publico debera detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para remediarlos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectua, se iniciard el procedimiento administrativo de
rescision.

Adjudicacién: Acto por el cual se determina, reconoce, declara y acepta la proposicién mas
conveniente para la Secretaria. Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato
respectivo se adjudicard al licitante, cuya propuesta resulte solvente porque es remunerativa en su
conjunto, reudne las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Auditoria: La Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Bases de Licitacion: Los documentos de la Licitacion emitidos de conformidad con las leyes y
Reglamentos aplicables que rigen la Licitacién y que contienen los requisitos y la informacion que
deberan cumplir los Licitantes en la elaboracidn de sus proposiciones para participar en la Licitacion,
conforme a las cuales se adjudicara el contrato.

Carta Compromiso de Financiamiento: La carta de la(s) agencia(s), institucién(es) financiera(s) y/o
banco(s) que otorgard(n) el(los) crédito(s), con las condiciones preliminares de financiamiento.

Certificado de Avance de Obra: Documento que certifica el reconocimiento del monto de obra
ejecutado y que constituye la obligacidn de pago para la entidad por los trabajos de Reconstruccion,
Rehabilitacidn y Conservacion Periddica de cada segmento carretero.

Pago Mensual: El pago en Pesos Mexicanos que realizara la Secretaria de la Hacienda Publica al
Contratista, previa autorizacién de la Secretaria y que se integrard de conformidad con lo
establecido en el ANEXO 6 “MECANISMO DE PAGOS” de las presentes bases de licitacion.
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Cadigo Carretero (“Cadigo”): numero de referencia de la red carretera del Estado de Jalisco, el cual
se compone de 3 digitos.

Contraloria: La Contraloria del Estado de Jalisco.

Contratista: Cualquier Licitante que sea adjudicatario de un contrato, conforme a lo previsto en la
legislacién aplicable.

Contrato: Instrumento juridico mediante el cual la Secretaria y el Contratista, ambos con
capacidades juridicas, formalizan un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones
relativos al desarrollo y ejecucién de la obra publica multianual objeto del mismo; incluyendo la
propuesta técnica, la propuesta econémica y los anexos.

Convocatoria: Documento escrito que convoca a la Licitacién Publica y que es publicada a través del
portal de internet de la Secretaria, en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, y en uno o mas
periddicos de circulacién local, para hacer del conocimiento publico el procedimiento de esta
Licitacion.

Crédito: Importe de los recursos que, en su caso, contrate bajo su costo y riesgo el contratista de la
obra con la institucion financiera de su preferencia, como parte de los recursos necesarios para la
ejecucioén de la etapa de Reconstruccion, Rehabilitacion y Conservacién Periddica.

Direccion de Obra: La Direccion General de Infraestructura Carretera de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco.

Entidad: El Estado de Jalisco.
Entidad Fiscalizadora: La Contraloria del Estado y la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Especificaciones Generales: Los requerimientos y criterios técnicos, asi como las actividades
minimas, a los que se deberd sujetar el Contratista para el cumplimiento de los Indicadores de
Desempeiio.

Estimacion de avance: Documento que valoriza los trabajos realizados en cada actividad de obra
conforme a la cedula de avance y el periodo del programa de ejecucion. Se generan durante la Etapa
de Reconstruccion, Rehabilitacién y Conservacién Periddica y no generan un pago al contratista.

Estimacion de Cobro: Son las estimaciones generadas por el contratista para requerir y soportar un
pago durante el periodo de ejecucidn y se presenta ante el instrumento juridico definido por el
contratista.

Estudios Complementarios: Estudios o acciones a realizar por el Licitante para la elaboracién de su
diagndstico y propuesta de solucidn técnica y econdmica.
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Etapa Conservacion Rutinaria: Etapa en la cual se realizan labores de conservacién rutinaria de
manera continua para mantener el paquete carretero estatal en cumplimiento de los elementos a
evaluar del camino y las especificaciones técnicas.

Etapa de reconstruccion, rehabilitacion y conservacion periddica: Etapa en el que se realizan los
trabajos y acciones necesarias para llevar el paquete carretero estatal de su estado actual al estado
requerido por la calificacién del estado fisico del camino y las especificaciones técnicas.

Etapa Devolucion: Etapa en la que se dan por concluidos los trabajos de Conservacién Rutinaria, se
realiza un inventario y entrega del paquete carretero estatal del Contratista a la Secretaria,
cumpliendo las especificaciones técnicas e indicadores de desempefio.

Etapa Preparatoria: Etapa de trabajos preparatorios, conciliacidon del programa de los trabajos con
la supervision, entrega del tramo de la Secretaria al Contratista, establecimiento de centro(s) de
operacion y materiales en el/los tramo(s) por parte del Contratista.

Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago: Instrumento para el control y administracion de
los flujos provenientes de Fondeo Institucional y/o capital de riesgo del contratista durante la etapa
de Reconstruccién, Rehabilitacién y Conservacién Periddica, y de los flujos provenientes de los
derechos de cobro del contrato durante la etapa de Conservacion Rutinaria y periodo de pago.

Garantia de Cumplimiento: El instrumento juridico que debera presentar el Contratista para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.

Garantia de Formalidad: El instrumento juridico - financiero a través del cual el licitante garantiza
el sostenimiento de su Propuesta.

Garantia de Vicios Ocultos: Instrumento juridico que debera entregar el Contratista a la Secretaria,
en caso de terminacién anticipada o al final de la vigencia del contrato para garantizar los vicios
ocultos que pudieran surgir en la continuacidn de la operacidn de los tramos carreteros, dicha fianza
tendra una vigencia de 12 meses posterior a la fecha de terminacidn del contrato.

IMT: Instituto Mexicano del Transporte.

INPC: indice Nacional de Precios al Consumidor.

ISA: indice de Servicio Actual.

I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado.

Ley de obra: La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Licitacion Publica: Procedimiento que tiene por objeto seleccionar al Contratista para que lleve a
cabo la obra, evaluando las condiciones juridicas, técnicas y econdmicas requeridas a efecto de

determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando que ofrezca las condiciones mas
convenientes para la Secretaria.
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Licitante: La persona que participe ofertando la realizacidon de obra publica o servicio relacionado
con la misma de cualquier procedimiento de licitacién.

Licitante Ganador: El Licitante declarado como ganador en el Fallo de la licitacién.

Obra Publica: Los trabajos de construccion, ya sea de infraestructura o edificacidn, promovidos por
la administracion publica teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.

Obra Publica Multianual: Obra publica cuya ejecucién rebase un ejercicio presupuestal, en la que
debera determinarse el presupuesto multianual y los relativos a cada ejercicio, segun las etapas de
ejecucién establecidas en la planeacidn y programacién correspondiente.

Penas Convencionales: Sancién econémica que se fija a cargo del Contratista para el caso de que
incurra en incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

Periodo de Pago: Periodo comprendido del mes de Febrero 2021 inmediato posterior a la firma del
acta de cumplimiento (una vez concluida la etapa de reconstruccidn, rehabilitacidn y conservacién
periddica) y hasta el mes de septiembre de 2024.

Precio Alzado: Naturaleza de un contrato en el cual el contratista dirige y ejecuta una obra con
materiales propios y asume el riesgo de su realizacidon a cambio de una remuneracién previamente
determinada, sin la posibilidad de ajuste a la misma.

Presupuesto de Egresos: Las obras cuya realizacién requieran disponibilidad presupuestal de anos
futuros, la Secretaria incluird en su presupuesto las cantidades necesarias para hacer frente al
contrato de obra publica multianual, en las proporciones en que se vaya a devengar en cada ejercicio

fiscal, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco.

Programa General de Ejecucion: Se refiere a los programas de avance fisico de la ejecucion de la
obra establecido en la Propuesta Técnica y aprobado por la Secretaria.

Propuesta: Es la propuesta técnica y econémica, presentada conjuntamente a la documentacion
legal y administrativa de cada Licitante.

Propuesta Econdmica: Es |la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendra
toda la informacién solicitada en las presentes Bases de Licitacion.

Propuesta Técnica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendrd toda
la informacion solicitada en las presentes Bases de Licitacion.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Representante o Apoderado Legal: La persona a la que se le confiere poder amplio y suficiente por
parte del Licitante, otorgado en escritura ante fedatario publico.

RUPC: Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.
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Paquete Carretero Estatal: Es el conjunto de cddigos y tramos carreteros de la via de comunicacion
estatal que sera rehabilitado y conservado por los trabajos de esta licitacion.

Tramo Carretero: Fraccidn del paquete carretero estatal compuesto por cédigos carreteros para
administracién, gestion y definicién de los elementos a evaluar de los caminos.

Vicios Ocultos: Significa cualquier defecto, omisiéon o error, que sea o no visible facilmente, que
ocurra debido al incumplimiento o deficiencias constructivas o de calidad de materiales por parte
del Contratista con la Propuesta y/o cualquier otra obligacion del Contrato.

1.2 OBJETO DE LA LICITACION.

El otorgamiento y formalizacién del CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
para la obra Conservacidon periddica de carreteras 612 tramo Magdalena - Etzatlan, en los
municipios de Etzatlan, Magdalena y San Juanito de Escobedo y 618 tramo Cruc. Sta. Maria - San
Martin Hidalgo - Ameca, en los municipios de Ameca y San Martin Hidalgo; y Conservacién periddica
y reconstruccion de carretera 633 tramo Villa Corona - Atotonilco El Bajo, en el municipio de Villa
Corona, lJalisco, cuya realizacion requiere disponibilidad presupuestal de dos o mas afos
subsecuentes, misma que cuenta con la autorizacién correspondiente conforme a lo sefialado en el
articulo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, segun se
detalla en las presentes bases de licitacidn y sus anexos.

1.3 DESCRIPCION GENERAL.

El objeto de esta licitacion y del contrato es: Conservacién periddica de carreteras 612 tramo
Magdalena - Etzatlan, en los municipios de Etzatlan, Magdalena y San Juanito de Escobedo y 618
tramo Cruc. Sta. Maria - San Martin Hidalgo - Ameca, en los municipios de Ameca y San Martin
Hidalgo; y Conservacién periddica y reconstruccién de carretera 633 tramo Villa Corona - Atotonilco
El Bajo, en el municipio de Villa Corona, Jalisco, a realizarse bajo el esquema de obra publica
multianual a precio alzado y tiempo determinado, que comprende la reconstruccion, rehabilitacion
y conservacidn periddica y rutinaria del paquete carretero estatal, con lo cual se mejoraran las
condiciones actuales de la red carretera estatal, mejorando los niveles de conectividad que
potencien las capacidades de cada regidn en el Estado y mejorando la calidad de vida de los
jaliscienses.

Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos y procedimientos que
deberdn ser observados tanto por los licitantes como por la convocante, en el proceso de licitacién
para la adjudicacién de los trabajos necesarios para la Obra Publica Multianual del Paquete
Carretero Estatal en la etapa de reconstruccion, rehabilitacion y conservacion peridédicay en la etapa
de conservacion rutinaria para el cumplimiento de las condiciones fisicas y operativas establecidas
conforme a la calificacion del estado fisico del camino.

1.4 DESCRIPCION ESPECIFICA.

El desarrollo de una region tiene una correlacion directa con la inversidn en infraestructura fisica;
obras como presas, hidroeléctricas, puentes y vias terrestres, que siempre seran fundamentales.
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Es de vital importancia para la sociedad contar con servicios basicos los cuales garanticen la
supervivencia. Jalisco es un estado estratégico en la comunicaciéon y comercio nacional e
internacional por tierra de la regién Centro-Occidente.

Existen grandes necesidades, rezago econdmico, carencias sociales y desigualdad cultural que
implican grandes retos para la sociedad jalisciense, vivimos en un estado con diversas complejidades
geograficas, a mayor comunicacién obtendremos mejores resultados econdmicos, sociales y
humanos.

Debemos buscar equilibrio entre las diferentes areas productivas para que cada proyecto que
implemente el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica logre
su maximo aprovechamiento y aumente la rentabilidad econdmica.

Dar acceso a comunidades aisladas no es facil, la construccién y modernizacién de caminos, brechas
y superficies de rodamiento para alimentar la red econémica del estado es un objetivo importante.
Como accidn prioritaria no dejaremos de invertir en la conservacidn de tramos, ya que siempre sera
la mejor opcién para preservar el patrimonio vial.

No solo se trata de transportar productos y personas, los estudios de costo beneficio son prioridad
en este programa, para garantizar la correcta aplicacién de los recursos y la calidad de todos los
proyectos. Sabremos porque, donde, cuanto, y de qué manera estos detonan econdmicamente la
produccién de la inversidn, sin descuidar que estos elementos dardn la pauta para blindar Ia
inversion en la infraestructura durante el sexenio.

Cada camino que se construya, conserve o modernice en Jalisco tendra una administracién eficiente
con transparencia en asignaciones y licitaciones, con un mejor sistema de cobranza y ejecutada por
los mejores constructores del Estado.

El principal objetivo es transformar la geografia econdmica regional, es necesaria la implementacion
de una adecuada estrategia financiera, que detone el desarrollo de manera equilibrada entre las
regiones que componen el estado.

Por ello las 12 regiones administrativas del Gobierno del Estado son pieza crucial para poder
aterrizar cada uno de nuestros objetivos y metas.

Para observar minuciosamente el desempefio de la gestidn y administracion, los integrantes de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica, por conducto de la Direccidn General de
Infraestructura Carretera deben plantear sistemas con sustentos econdmicos, estudios de
localizacién de transito, modelos y rutinas de cdlculo de costo operacion, que conlleven a la
identificacion de alternativas optimas econdmicamente ligadas a las restricciones presupuestales,
gestionando asi cada camino y su momento la inversién en el transcurso de la administracion.

No debemos olvidar que la sociedad tendrd una mejor calidad de vida, ya que su traslado y la
comunicacion seran mas eficientes detonando la vida productiva de cada regidn.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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Con pleno convencimiento de que los jaliscienses administrados por hombres capaces y honestos
gue cumplan cada accién contemplada en el Plan Carretero Estatal alcanzaremos un desarrollo
solido, sostenido y sustentable para cerrar las brechas de la desigualdad.

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Fortaleciendo la red carretera y administrando eficientemente las acciones emprendidas
consolidaremos cada centro econdémico haciendo de Jalisco un referente en el desarrollo de
infraestructura carretera a nivel nacional.

1.4.1 DIAGNOSTICO INTEGRAL ESTADISTICO ACTUAL

Datos estadisticos que conforman esta seccion:
Escenario nacional
*  Demogréfico
* Indice de cobertura
* Inversiéon de infraestructura
* Comparativo con el P.1.B
* % PIB invertido en construccion
* Interaccién regién Centro-Occidente del programa nacional de infraestructura federal

Escenario nacional demografico

ik

4" lugar en poblacién

78, 588 km de superficie 6.5% del total nacional
. X . 93.5 hab/km?
POSICION RESPECTO 7° lugar en extension territorial Media Nacional: 57 hab/km?
APLRCSSEE':'\E\I/\{EExBE 4% de la superficie nacional £79% Urbana 13% Rural
15 iNDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
13
351 km de costa POSICION A NIVEL
NACIONAL

3.2% del total nacional

21

POSICION iNDICE DE
COMPETITIVIDAD

(IMCo) POSICION GRADO DE
14 MARGINACION

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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indice de cobertura - Metodologia: km carretera/km superficie
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Escenario nacional - comparativo P.1.B
DISTRITO FEDERAL
18%
o
NUEVO LEON 3
7%
° 1
4° Jalisco 6%

5o

6°
VERACRUZ
5%

Escenario nacional - % del P.1.B invertido en construccion

CAMPECHE
5%

NUEVO LEON MEXICO VERACRUZ TAMAULIPAS JALISCO

Bases de licitacién publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Escenario regional - construccidon y modernizacion de carreteras en kildémetros

TOTAL RED CARRETERA 4615.40 KM
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Escenario regional- indice de conectividad

Indicador que mide el nivel de comunicacidn via terrestre de una region determinada. Para
obtenerlo se necesita primero determinar el indice de accesibilidad que va directamente
relacionado a la calidad de los caminos y segundo la cobertura que se refiere a la cantidad de
caminos existentes en la regién.

* MuyBajo0a0.2

* Bajo0.2a0.36

* Medio 0.36 2 0.52

* Alto0.52a30.68

*  Muy Alto 0.68 a 0.94

Escenario regional - indice de conectividad - relacion estandarizada entre indice de cobertura y
accesibilidad.

Escenario regional - indice de conectividad - relacion estandarizada entre indice de cobertura y
accesibilidad

0.7
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0.4
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0.2
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] e
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Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

1.4.2 PLAN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Ejes principales:
I Modernizacion de los ejes troncales de la Red Carretera dentro del Estado de Jalisco.

1l Mejorar la conectividad de cada region del Estado.
1. La conservacion de la red actual de carreteras del Estado.

Escenario Regional - Correlacion de variables
SOCIODEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS

GENERALES TDPA
REGION
CENTRO
CIENEGA
ALTOS SUR
ALTOS NORTE
COSTA NORTE
SUR
VALLES
COSTA SUR 12,476}
SURESTE 1.6% 1.3% 0.4 7,374
SIERRA AMULA 1.3% 1.1% 0.41 6,238
NORTE 1.1% 0.8% 0.3 4,536
SIERRA OCCIDENTAL 0.8% 0.7% 0.24 3,972
567,172

ESCENARIO REGIONAL - CORRELACION DE VARIABLES - SOCIODEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS

REGION GENERALES MOVIMIENTO DE PASAJEROS
TOTAL
CENTRO
CIENEGA 1,355,678.10
ALTOS SUR 5.2% 5.2% 1,034,728.22
ALTOS NORTE 5.2% 4.9% 1,032,500.61
COSTA NORTE 4.1% 4.5% 810,125.52
SUR 45% 4.2% 895,380.49
VALLES 4.7% 4.1% 930,469.94
COSTA SUR 2.3% 2.2% 459,061.25
SURESTE 1.6% 1.3% 313,577.51
SIERRA AMULA 1.3% 1.1% 257,723.13
NORTE 1.1% 0.8% 212,322.60
SIERRA OCCIDENTAL 0.8% 0.7% 165,001.53
19,800,000.00

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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CORREDORES TRONCALES NACIONALES

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

CORREDORES TRANSVERSALES
I Mazatlén — Matamoros

I Manzanillo - Tampico con ramales
a Lazaro Cardenas

~ Altiplano
I Miéxico — Tuxpan
B Acapulco — Veracruz

I Circuito Transistmico

CORREDORES LONGITUDINALES
[ Transpeninsular de Baja California
B México — Nogales con ramal a Tijuana
-Querétaro — Ciudad Juérez
I México — Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras
-Veracruz — Monterrey con ramal a Matamoros
" Puebla — Oaxaca — Ciudad Hidalgo

Los corredores troncales son los colectores del flujo vehicular de las regiones,
-México— Puebla— Progreso estados y de la Nacidn, son los ejes de conectividad terrestre por carretera y

) . son estratégicos, sobre ellos se mueven la mayor parte de la carga del Pais.
I Peninsular de Yucatan

RED CARRETERA TRONCAL EN EL ESTADO DE JALISCO
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La red Carretera del Estado se integra a los dos corredores troncales que atraviesan el Estado de
Jalisco y estos a su vez forman parte de los 14 corredores troncales Nacionales, 8 longitudinales y 6
transversales. La red de carreteras del estado de Jalisco tiene una longitud total de 7,215 km.

La red de carreteras de acuerdo a su administracion se constituye de la siguiente manera:

Bases de licitacién publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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Jalisco

RED CARRETERA

570 Km de Autopista de Cuota
2,030 km carreteras Federales

4,615 km carreteras Estatales (90% pav.)

RED CARRETERA ADMINISTRADA POR LA FEDERACION Y AUTOPISTAS CONCESIONADAS

42 R

Bases de licitacién publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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RED CARRETERA ADMINISTRADA POR EL ESTADO DE JALISCO
o o -

RED ESTATAL POR TIPO DE CARRETERA - CUANTIFICACION DE CARRETERAS PAVIMENTADAS

TIPO DE CARRETERA LONGITUD

CARRETERA TIPO A2 125.39
CARRETERA TIPO A2-C 268.80

CARRETERA TIPO A4 399.06
CARRETERA TIPO A4-C 427.00
CARRETERA TIPO B 52.40
CARRETERA TIPO C 3,342.75
TOTAL 4,615.40

LOS CAMINOS SE CLASIFICAN DE ACUERDO A SU GEOMETRIA LA CUAL VA LIGADA AL FLUJO
VEHICULAR:

TIPO CORONA CALZADA
CARRETERA  (MTS) (MTS)

A4 22.00 7.00

A2 12.00 7.00

B 9.00 7.00

C 7.00 6.00

D 6.00 6.00

E 4.00 4,00

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
18



=

N
Infraestructura =8z
y Obra Publica (3@@

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

ESCENARIO REGIONAL - CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

ESCALA DE EVALUACION

PORCENTAJE ESTADO FISICO GRAFICO
0% A 40 % DEFICIENTE -
MAYOR DE 40.01% A 60 % ACEPTABLE I:l
MAYOR DE 60.01% A 100 % BUENO -_
REGIONALIZACION DEL ESTADO DE JALISCO
Mapa de Caminos y Carret
2011

Regionalizacion del Estado
de Jalisco

Regidon Norte

Regidn Altos

Regidn Sur
Regidn Costa

Regién Valles y
Sierra Occidental

Ruta Inter-regional 1

Ruta Inter-regional 2y 3

Ruta Inter-regional 4,5y 6

BRER ¥ = N

Ruta Inter-regional 7

REGIONALIZACION DEL ESTADO DE JALISCO

En la siguiente tabla se muestran las regiones que se utilizaran en este proyecto, desglosando en
cada una las 12 regiones que utiliza el Gobierno del Estado con su capital, superficie, localidades,
poblacién, TDPA, movimiento de pasajeros y carga transportada.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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" —— Siperice | Swparice | Numende | BoiBcEn | BbbGEn | . |Movinentode| Cara ansporiada
(m2) ®) Jbcaldades 011) ®) pasafms (Ton/afio)
1|Norte
10305 12 90% 1174 78 835 110% 4 536 212 322 60 827 346
Norte Cobthn 10,305] 1290% 1174 78,835, 110% 4,536 212,322 60 827,346
2|ATos
25451 31.70% 6059 5849 A58 7950% 459 978( 15,756 338 03 61 396 641
AlosNorte Iagos deMoreno 8,889 1110% 1,084 383,317 520% 27,7192 1,032,500 61 4023299
AlosSur Tepatithn deMorebs 6,067 830% 1914 384,144 520% 29494 1,034,728 22, 4,031,999
Centro Guadakpra 5,003] 620% 1,637 4,578,700 62 30% 368,094 12,333,43110 48,058,803]
C#nega OcotEn 4,892 610% 824 503297 680% 34,598 1,355,67810 5282540
3|Sur
17014 2130% 2173 544507 740% 37434 146668113 5715254
Sureste Tam azuh de Gordino 7,124 8.90% 1,187 116416 160% 7374 31357751 1,221,977
Sur Zapotkn elGrande 5,650 710% 671 332411 4 50% 23822 895,380 49| 3488971
SermadeAmul ElGrulb 4240 530% 315 95,680 130% 6,238 257,12313 1,004,306
4|Costa
12 989) 1620% 1127 471187 6403 37998 126918677 4945536
CostaNorte Puerto Valbrta 5,985 750% 433 300,760 410% 25522|  810,12552 3,156,729
CosaSur Aut¥n deNavarmo 7,004 870% 694 170427 230% 12476] 45906125 1,788,807,
5 Valesy SErma
Oacdental 14 385 1800% 1488 406 695 550% 27226 109547147 4268,712|
SermaOactental  |Masoota 8,381 1050% 751 61257 030% 3972 165,001 53] 642,999
Vales Amea 6,004 750% 737 345438 4770% 23254 930,469 94 3,625,713
Hdo | Also 80,144 100% 12021 7,350 682 100% 567172 19800 000 77153 A89

MACRO CONECTIVIDAD ESTATAL
En este mapa se pueden apreciar las conexiones que se realizan en el Estado de Jalisco.

La mayoria de estas conexiones empiezan en la Zona Metropolitana de Guadalajara y estas se
dirigen a ciudades importantes o sitios turisticos como son: Ciudad de México, San Luis Potosi, Aguas
Calientes, Zacatecas, Pacifico y Manzanillo.

Mapa de Caminos y Carreferas SR
2011 1 = Zacatecas \ ==
et e s o ol | e G « 22F s =X

=3 Conectividad Federal
% Macro Libramiento

= Conectividad Estatal

MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGION NORTE

La sede de la regidn es Colotlan. La regién, cubre 10,305 km? que representa el 12.9% del territorio
del Estado, predominan los climas secos y templados y los relieves son escarpados conformados por
muchas sierras.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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La explotacion forestal es una actividad muy importante debido a la presencia de grandes bosques
de pino y encino. La mineria es una actividad sobresaliente en la produccion de oro, plata, plomoy
cobre, actualmente la explotacién ha disminuido. Se desarrolla también la agricultura la ganaderia

y la artesania.
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MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGION ALTOS
La Regidn Altos Norte cubre 25,444 km? que representa el 31.7% del territorio del Estado.

En esta regidn se desarrollan fabricas de ropa, muebles, calzado, articulos metdlicos, dulces,
mermeladas cuenta con la produccién de tequila y el desarrollo de ganado, del vestido y se realizan

diversas artesanias.

Sus actividades son la agricultura, ganaderia, pesca, mineria, industria y turismo. A su vez los Altos

de Jalisco son parte de la macro regién del Bajio.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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SIMBOLOGIA
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MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGION SUR
Esta regidn se localiza al sur del Estado, justo debajo de las regiones Altos y Valles. Su tamafio es de
17,014 km? equivalente al 21.3% de la entidad.

Es una region donde se desarrolla la agricultura y la ganaderia aparte de realizarse la explotacion
forestal y la mineria, el turismo se desarrolla en Mazamitla y Tapalpa.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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GOBIERNG DEL ESTADO

MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGION COSTA

Su tamario es de 12,989 km? equivalente al 16.2% de la extension del Estado.

Es una de las mds importantes del Estado ya que la Costa Alegre es el sitio mas visitado de playas en
el Estado.

En la costa se desarrolla el turismo, agricultura, mineria, explotacién forestal, ganaderia, industria y
la pesca concentrados en su mayoria en Puerto Vallarta.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL
Su extensidn territorial es de 14,385 km? que es equivalente al 18% de la extension del Estado.

La region Valles es de gran importancia en el Estado, ya que se llevan a cabo actividades de
agricultura, ganaderia, explotacién forestal, cafiera principalmente en el Municipio de Tala donde
se encuentra el ingenio azucarero mas grande del Estado, apicultura y la industria tequilera; se
destaca por las artesanias y la joyeria. Magdalena por la Mineria, sobre todo la explotacién de las
Minas de dpalo.

Ademas de la zona arqueoldgica mas rara llamada Guachimontones ubicado en Teuchitlan en Sierra
Occidental la agricultura, la explotacion forestal y la mineria son sus principales actividades, el
turismo se concentra en los municipios de Mascota, Talpa y San Sebastian del Oeste.

Bases de licitacién publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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RUTA INTER-REGIONAL 1
Esta ruta se encuentra entre la regidn Altos y la regidn Valles y Sierra Occidental. La ruta inter

regional 1 tiene una longitud de 104 km y empieza la Zona Metropolitana de Guadalajara y termina

en el limite del Estado de Jalisco y Zacatecas.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
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RUTAS INTER-REGIONALES 2 Y 3

Ambas rutas se encuentran entre la region Costa y la regidon Sur. La ruta inter-regional 2 tiene una
longitud de 96.3 km y empieza en el municipio de El Grullo y termina en Cd. Guzman. La ruta inter-
regional 3 tiene una longitud de 129.37 km y empieza en el Entronque Carretera Estatal 428 y
termina en Entronque Carretera Federal 80.
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RUTAS INTER-REGIONALES 4,5Y 6

Las tres rutas se encuentran entre la regidn Sur y la regidn Valles y Sierra Occidental.

La ruta inter-regional 4 tiene una longitud de 95 km y empieza en el municipio de Acatlan de Judrez
y termina en Cd. Guzman. Se considera la Ruta Libre de carga pesada proveniente del puerto de
Manzanillo, Colima.

La ruta inter-regional 5 tiene una longitud de 67.93 km y empieza en el Entronque Carretera Federal
80y termina en el municipio de La Frontera.

La ruta inter-regional 6 tiene una longitud de 53 km y empieza en el municipio de Tapalpa y termina
en Entronque Carretera Federal 80. Junto con la ruta 5, comunican la zona eco turistica de la Sierra
de Tapalpa.
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RUTA INTER-REGIONAL 7

Esta ruta se encuentra entre la region Costa y la regién Valles y Sierra Occidental. La ruta inter
regional 7 tiene una longitud de 140 km y empieza en el municipio de San Marcos y termina en La
Estancia. Se tiene detectado que de desarrollarse esta ruta seria la mds corta alterno para
comunicar la Zona Metropolitana de Guadalajara hacia la ciudad de Puerto Vallarta, principal
destino turistico del Estado.
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1.4.3 LOCALIZACION Y CONDICIONES ACTUALES DEL TRAMO CARRETERO.

Los trabajos relativos a la licitacion No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020 con el objeto de Conservacion
periddica de carreteras 612 tramo Magdalena - Etzatlan, en los municipios de Etzatlan, Magdalena
y San Juanito de Escobedo y 618 tramo Cruc. Sta. Maria - San Martin Hidalgo - Ameca, en los
municipios de Ameca y San Martin Hidalgo; y Conservacidn periddica y reconstruccion de carretera
633 tramo Villa Corona - Atotonilco El Bajo, en el municipio de Villa Corona, Jalisco. Se ubican en los
municipios de indicados en el ANEXO 1 PERFIL INFORMATIVO DE REFERENCIA.

El paquete carretero estatal objeto de la presente licitacion es aquel que se identifica en los
documentos que se adjuntan a las presentes Bases como ANEXO 1 PERFIL INFORMATIVO DE
REFERENCIA. En el cual se detalla, entre otros:

e Segmentacion del tramo, cadenamientos y coordenadas, indicando los cddigos carreteros
que lo componen y la descripcion especifica del objetivo de la misma.

e La ubicacién especifica de los segmentos de los codigos del paquete carretero estatal, para
efectos de control y gestion en el mismo.

El estado fisico y las condiciones en que se encuentra el Paquete Carretero Estatal se detallan en el
ANEXO 2 “VALORACION DE LA CONDICION DEL TRAMO CARRETERO”.

La descripcién, caracteristicas y especificaciones técnicas se detallan en el ANEXO 3
“ESPECIFICACIONES TECNICAS”. Las Etapas del contrato y los alcances de los trabajos se definen en el
ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS” de las presentes Bases de Licitacion.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
28

weseocios (DE MERCADOAN

FSANTAMY

36



=

i Szl Jatisco

GOBIERNG DEL ESTADO

1.5 CONTRATO A PRECIO ALZADO.

Por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, se realizara el contrato de la obra
con la modalidad de precio alzado.

Para efecto de gestion y medicidn del estado fisico del Tramo Carretero, se dividiran los trabajos
en:

. Tramo Carretero.
. Actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista
subsistira hasta la total terminacién de los trabajos.

Se debera entender como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposicién,
en congruencia con las bases de licitacion y conforme a las especificaciones generales
proporcionados por la Secretaria, con el fin de que el paquete carretero estatal se encuentre dentro
del pardmetro establecido en los requisitos de puntuacidn del estado fisico del camino.

Las actividades a desarrollar en el contrato, en todos los casos, deberan referirse a acciones
generales, debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de
avances y pagos programados y el programa de ejecucion, principalmente en lo que se refiere a la
duracion, holguras y plazo de inicio y término de cada actividad.

Para la medicion y reconocimiento de avance de los trabajos, se deberad utilizar la red de actividades
con ruta critica, cédulas de avances y el programa de ejecucion de los trabajos, los que deben ser
congruentes y complementarios entre si.

La red de actividades es la representacion grafica del proceso constructivo que seguird el contratista
para realizar los trabajos, en la que se deberdn contemplar las actividades a realizar, indicando su
duracidén y secuencia de ejecucion, asi como las relaciones existentes con las actividades que las
antecedeny las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y terminacidn y las holguras
de cada una de ellas.

La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra
todas las actividades que le representan un costo. En dicha cédula, el contratista debera definir las
cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y
financiero que tendran los mismos.

En el programa de ejecucién de los trabajos, el contratista debera desglosar las actividades
principales de obra a realizar y representar en forma grafica, mediante diagrama de barras, la fecha
de inicio y terminacion y duracidn de cada actividad en los que se realizara la obra.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podran
desglosarse en subactividades, las que no deberdn afectar la estructura de la red de actividades ni
las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron
de base para adjudicar el contrato respectivo.
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El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances
fisicos y financieros de los trabajos por cédigo y segmentos establecidos en estas bases de licitacion,
conforme a los programas de ejecucion, utilizacidn y suministros; esto con el fin de detectar
desviaciones y analizar posibles alternativas de solucién.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el
plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podra realizar una revisién a la red de actividades
para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.

Para efectos de medicién de los trabajos contratados, la Secretaria reprogramara las actividades
principales de la obra, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el
programa original de la obra, por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que
esto implique la modificacién al monto o plazo originalmente pactados.

Para tal efecto, serd necesario que tal situaciéon se pacte en un convenio que se levante en los
términos de lo dispuesto en las fracciones |, Il, lll y IV del articulo 127 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el que se reprogramen las actividades, sin
gue se modifiquen el monto y el plazo, en el que se consignen los motivos fundados para realizarlos,
sefialando expresamente que no se formula dicho convenio para cubrir incumplimientos del
contratista.

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volimenes
requeridos en las Bases de Licitacidn, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del
contratista adjudicado, la Secretaria realizard descuentos o deductivas al monto inicialmente
convenido en el contrato original, salvo que, a la conclusion de los trabajos contratados, se acredite
por la Secretaria y el contratista que, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los trabajos, asi como a las Bases de Licitacidon, se alcanzaron los objetivos y finalidad de las obras
contratadas.

Con el fin de que la empresa adjudicada cumpla con lo estipulado en el contrato, la Secretaria en el
contrato y sus anexos establecerd mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la
realizacion de los trabajos, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

1. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente.

2. Especificaciones generales y particulares de construccidén de acuerdo a las normas de la SCT y
del IMT, asi como a las establecidas en esta convocatoria y/o proporcionadas por esta
Secretaria.

3. Programas de ejecucion de los trabajos, de utilizacion de mano de obra y de maquinaria, y de

suministro de materiales y equipo de instalacidn permanente.

Relacién del equipo de construccion.

Listado de insumos.

Procedimiento constructivo.

Presupuesto de obra.

Bitacora de obra.

©® N Uk
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La Secretaria podra reconocer la contratacidn y pago de trabajos no considerados en los alcances
del contrato, cuando se trate de trabajos extraordinarios requeridos por una necesidad de
incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios para si seguimiento y
conclusién, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:

1. Se trate de trabajos que sean provocados por factores ajenos a la Secretaria o al contratista; por
cambios motivados por avances tecnoldgicos que incidan sustancialmente en la operacion de las
obras e instalaciones o por incrementar la eficacia o seguridad de las mismas.

2. Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato, ni tengan por objeto
modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratado o
incumplimiento de este.

3. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volimenes, cantidades, costos y
alcances de los mismos.

Para que sea factible el reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los
alcances del contrato a que se refiere el parrafo anterior, la contratacién de los mismos por la
Secretaria operara siempre y cuando:

I. Se emita un dictamen por el responsable de la ejecucién de los trabajos por parte de la
Secretaria, por el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realizacién.

II. Que dichos trabajos se incluyan en un contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo
determinado.

lll. Que la formalizacidon del contrato se realice por adjudicacién directa al mismo contratista,
sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepcién que establece el
articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El pago de los trabajos relativos quedara sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio
fiscal de que se trate.

1.6 ALCANCES DEL CONTRATO

Los alcances del contrato objeto de la presente licitacidon se detallan en el ANEXO 4 “ALCANCE DE
LOS TRABAJOS” en el cual se establecen, de manera enunciativa mas no limitativa, los
requerimientos y criterios técnicos, asi como las actividades minimas, a los que se debera sujetar el
Contratista para ejecutar los trabajos, de manera que la SIOP a su vez pueda prestar el servicio
publico correspondiente y cumplir con sus objetivos siguientes:

(a) Ofrecer a los Usuarios del paquete carretero estatal niveles de servicio adecuados, que aseguren
una circulacion vehicular continua, segura y fluida.

(b) Cumplir cabalmente con sus funciones y obligaciones relativas a la Conservacién rutinaria,
Conservacion periddica, rehabilitacion, reconstruccidn y servicios de vialidad de la infraestructura
del paquete carretero estatal .
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El contenido del Anexo 4 es:

Objetivos

Etapas de actividades del Contratista.

Requerimiento de Actividades

Unidad de Autocontrol del Contratista e Inspecciones de Autocontrol

Inspecciones programadas para medir el estado fisico del camino en la etapa de
Conservacién Rutinaria.

Inspecciones No Programadas en la etapa de Conservacidn Rutinaria.

Sistema de Gestion de Carreteras.

Reportes.

Normatividad Aplicable.

mooOw>»

—zom

Adicionalmente el Licitante para la preparacién de su oferta debera de considerar lo estipulado en
el ANEXO 5 “CALIFICACION DEL ESTADO FiSICO DEL CAMINO”, en donde se definen los indicadores
gue se utilizardn tanto para los trabajos en la Etapa de reconstruccion, rehabilitacién y conservacion
periddica como para los trabajos de la Etapa de Conservacién Rutinaria que debera de cumplir
durante la vigencia del contrato.

Por tratarse de un contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula
de avances y pagos programados, en el programa general de ejecucion y en el presupuesto total de
los trabajos, se deberan indicar las actividades y en su caso, las sub actividades en que se dividiran
los mismos.

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La ejecucidn de los trabajos: Conservacion periddica de carreteras 612 tramo Magdalena - Etzatlan,
en los municipios de Etzatldn, Magdalena y San Juanito de Escobedo y 618 tramo Cruc. Sta. Maria -
San Martin Hidalgo - Ameca, en los municipios de Ameca y San Martin Hidalgo; y Conservacion
periddica y reconstruccion de carretera 633 tramo Villa Corona - Atotonilco El Bajo, en el municipio
de Villa Corona, Jalisco, se realizard mediante Obra Publica Multianual.

La obra publica multianual, es aquella adjudicada por licitacién publica, que reune las caracteristicas
que sefiala la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuya realizacion requiera
disponibilidad presupuestal de dos o mds afios subsecuentes.

La etapa de reconstruccion, rehabilitacion y conservacion periddica sera ejecutada bajo costo y
riesgo del contratista. El periodo de pago inicia a partir del término de esta etapa, y hasta concluir
el contrato mediante pagos mensuales.

El periodo de pago de la etapa de Reconstruccion, Rehabilitacién y Conservacién Periddica, sera de
forma mensual ininterrumpida a partir del mes de febrero del 2021 y hasta el mes de septiembre de
2024, de acuerdo a la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7
“Procedimiento de estimacidn y pagos”. No obstante, la Secretaria realizard un pago Unico en el
ejercicio 2020, en el mes de agosto, por un total de $16’501,000.00 (diez y seis millones quinientos
un mil pesos 00/100 m.n.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera aplicado a obra
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ejecutada de la etapa de reconstruccién, rehabilitacidn y conservacion periddica y tendra un efecto
de reduccién del componente de carga financiera en la ejecucién de los trabajos de la Obra Publica
Multianual.

Este pago se realizard por medio de una estimacién de pago en la que se debera incluir como
soporte las estimaciones de avance por un valor superior al pago Unico 2020. Conforme a lo
establecido en el ANEXO 6 “MECANISMO DE PAGOS”.

Es responsabilidad del Contratista realizar todas las actividades necesarias para obtener los recursos
ya sea via Fondeo Institucional y/o capital de riesgo, para la correcta ejecucion del proyecto dentro
del periodo de Etapa Preparatoria y durante la etapa de reconstruccion, rehabilitacion y
conservacion periddica, para lo cual la Secretaria coadyuvara en forma expedita para aquellos
documentos o autorizaciones en los que tenga que intervenir, la etapa de reconstruccién,
rehabilitacion y conservaciéon periddica iniciara 30 dias naturales posteriores a la fecha de inicio de
los trabajos, por lo que el licitante debera considerar todo lo necesario para tal fin.

Si el contratista opta por incluir recursos via Fondeo Institucional para la ejecucidn de los trabajos,
y existiera demora en la consecucién de los mismos, deberd iniciar los trabajos de la Etapa de
Reconstruccion, Rehabilitacion y Conservacion Periddica con recursos propios (capital de riesgo) en
la fecha comprometida en su programa de ejecucién de los trabajos.

El contratista debera de considerar recursos con origen en su propio capital (capital de riesgo) un
minimo de 20% del monto total de los trabajos de la Etapa de Reconstruccion, Rehabilitacién y
Conservacion Periddica. El no cumplir con esta condicién en su propuesta sera causa de
desechamiento de la misma.

Los trabajos durante la Etapa de Conservacion Rutinaria y de Periodo de Pago seran realizados
conforme a lo establecido en el ANEXO 6 “MECANISMO DE PAGOS” y el ANEXO 7
“PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION Y PAGOS”.

1.8 REQUISITOS DE EJECUCION DE LA OBRA.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuentay riesgo, debera realizar todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la
tramitacién y obtencion de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion
de las actividades contractuales, entre otras la explotacién de bancos de materiales, disposicion de
material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de préstamo y de disposicion de
materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion
temporal o definitiva de cauces, etc.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area
de influencia en el cual se desarrollan.

El licitante dentro de los respectivos Analisis de Costos, debera considerar los costos que se deriven
de la gestion para el trdmite y la obtencion de los permisos, incluido el cumplimiento de los
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El contratista tendra la obligacidn de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para
realizar de forma simultanea en los distintos cddigos y/o segmentos carreteros la etapa de
reconstruccion, rehabilitacidn y conservacion periddica, procurando en todo momento mantener la
conectividad y flujos vehiculares adecuados, asi como cumplir con los requerimientos del ANEXO 3
“ESPECIFICACIONES TECNICAS” y ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS” durante toda la vigencia
del contrato.

1.8.A EJECUCION DE LA OBRA.

La realizaciéon de los trabajos sera en cuatro etapas:

Inicio de Etapa 2
Acta de inicic de
trabgjos
Inicic de Periodo de
Pagos
F. Vicios Ocultos
Septiembre 2024

Etapa 2
Reconstruccion,
Rehabilitacidn y

Conservacion

Etapa 3
Conservacicn
Rutinaria

Etapa 1
Preparatoria

Etapa 4
Devolucidn

iy INiCi0 del| Contrate
Finiquite #—————_

147 dias

30 dias 15 dics

Etapa Preparatoria.

Etapa Reconstruccidn, rehabilitacion y conservacién periddica.
Etapa Conservacion Rutinaria.

Etapa Devolucién del tramo carretero.

Ll e

El detalle de cada etapa se describe en el ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS”.
El inicio de la Etapa preparatoria debera ser en la fecha establecida en el contrato.

El inicio de la etapa de reconstruccidn, rehabilitacidon y conservacion periédica no debera exceder
los 30 dias naturales a partir del inicio de la etapa preliminar, y la terminacidn de dicha etapa no
debera ser posterior a 167 dias naturales posteriores a su inicio. Durante el periodo de la Etapa
Preparatoria el Contratista podra iniciar las actividades de la etapa de reconstruccion, rehabilitacion
y conservacion periddica en los tramos en que esté listo para iniciar y en acuerdo con la supervision.

La realizacidon de la obra deberd apegarse a los programas y metodologia autorizados por la

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
34



=

i Szl Jatisco

GOBIERNG DEL ESTADO

supervisién y la Direccion de Obra y al ANEXO 5 “CALIFICACION DEL ESTADO FiSICO DEL CAMINO”
y ANEXO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS” entregados en las bases de licitacién.

Por tratarse de un contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula
de avances y en el presupuesto total de los trabajos, se deberdn indicar las actividades y en su caso,
las subactividades en que se dividiran los mismos.

1.9 AUTORIZACION PARA LA SECRETARIA.

La Secretaria cuenta con el presupuesto destinado al pago de lo correspondiente al 2020 para el
inicio del pago para la obra publica multianual y se compromete a incluir dentro de su presupuesto
anual de los afios futuros.

2 INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES

Los licitantes deberdn observar el cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones, plazos,
contenido de formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases de Licitacién, anexos
y apéndices. Si se omite parte de la informacidn solicitada, es entregada extemporaneamente o se
presenta una propuesta que no se ajuste en todos y cada uno de sus aspectos a los documentos
requeridos, ésta serd desechada, ya que bajo ninglin motivo podrdn ser negociadas las condiciones
establecidas, sin embargo, se aceptara la presentacién de la documentacion en los formatos que al
efecto el Licitante desee elaborar, siempre y cuando éstos contengan, toda la informacion
requerida.

2.1 ANTICIPO
Para esta licitacién no se otorgara anticipo.

No se proporcionaran materiales por parte de la Secretaria.

2.2 INSPECCION Y VIGILANCIA.

El licitante deberd considerar dentro de su presupuesto el cinco al millar para la prestacion de los
servicios de vigilancia, inspeccion y control de las obras publicas y servicios, la Secretaria tendra la
obligacion de sefalar las retenciones en cada una de las estimaciones correspondientes, lo anterior
con fundamento en el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.3 SUPERVISION.

El licitante debera considerar, para la contratacidon de una supervision externa y la adquisicion de
un sistema informatico de gestién carretero, un 2.00% sobre el monto total de la infraestructura
contratada (tanto en la etapa de reconstruccién, rehabilitacion y conservacion periddica, asi de
como en el de Conservacién Rutinaria), sin considerar el monto de los accesorios financieros e
intereses. Para dicha supervision, los términos de referencia serdn determinados por la Secretaria y
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ésta sera la que sefiale quien realizard tales funciones, para su contratacion por parte del contratista
durante la etapa preparatoria.

El pago por concepto de supervision externa se realizara de forma mensual conforme al programa
financiero de erogaciones, guardado la proporcionalidad del porcentaje destinado para supervisién
con respecto del monto de ejecucién o conservacion rutinaria ejercido en el mes del que se trate.

2.4 PERSONAS QUE PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

La persona fisica o moral de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco en
participacién individual o de manera conjunta, que reldnan los requisitos siguientes:

a) Que se encuentren registrados y vigentes en el Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas.

b) Que cumplan contodosy cada uno de los requisitos solicitados en la Convocatoria de Licitacion.

c) Que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y revisién previa establecidos en la
convocatoria a esta licitacidn, acreditando lo anterior mediante la constancia de inscripcién a
la Licitacion Publica de caracter estatal.

d) Que no se encuentre en los supuestos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y el articulo 88 de su Reglamento.

2.5 PARTICIPACION DE FORMA CONJUNTA DE PERSONAS FiSICAS O MORALES.

De conformidad en lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y al articulo 87 de su Reglamento, por la magnitud de la obra y por las diferentes
especialidades que involucra, las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que asi lo
acuerden podran agruparse, para lo cual debié haberse manifestado y presentado la documentacién
que asi lo acredita como parte del cumplimiento de los requisitos de inscripcion a la licitacion
establecidos en la convocatoria a la misma.

Lo anterior con el propdsito de presentar conjuntamente una sola propuesta y actuar como un solo
Licitante en esta Licitacion, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en el
contrato de asociacion en participacidén se debera establecer con precisién y a satisfaccion de la
Secretaria, las partes que cada uno de sus integrantes se obligara a cumplir, asi como la manera en
que se exigira el cumplimiento de tales obligaciones.

Los interesados que decidan asociarse para presentar una proposicion, cumpliendo los siguientes
aspectos:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupacidén podra presentar el escrito mediante el cual
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion;
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Il. Las personas que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislacidn
aplicable el contrato de asociacidn en participacion, en el que se estableceran con precisién los
aspectos siguientes:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando,
en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los socios
gue aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en
su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c. Designacion de un representante comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacion publica y
los derechos y obligaciones derivados de éste;

d. Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones;

y e. Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedard obligado junto con los demds
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, seglin se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

Ill. En el acto de presentacién y apertura de proposiciones el representante comun de la asociacion
debera sefialar que la proposicién se presenta en forma conjunta. El contrato a que hace referencia
la fraccidn Il de este articulo se presentara con la proposicidn y, en caso de que a los licitantes que
la hubieren presentado se les adjudique el contrato de obra publica o servicio relacionado con la
misma, dicho contrato de asociacién en participacién formara parte del mismo como uno de sus
anexos;

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la asociacidn, tomando en
cuenta si la obligaciéon que asumiran es mancomunada o solidaria;

V. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del
procedimiento de contratacidn. Las personas que se integren en una asociacion en participacion y
se les hubiere adjudicado un contrato de obra publica podrdn constituirse en una nueva sociedad,
en cuyo caso ésta solo podra estar ser integrada por las partes que originalmente constituyeron
aquella.

En este supuesto, la Propuesta debera ser firmada por el representante comun, que para ese efecto
haya sido designado por los integrantes, siempre y cuando dicha participacion conjunta cumpla con
los requisitos y revista las formalidades siguientes:

a) Todos y cada uno de los integrantes, deberan firmar el documento que se incluye como
“CARTA COMPROMISO” de las Bases de esta Licitacidon, caso contrario serd motivo de
desechamiento de la propuesta.
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b) Las personas que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislacion

aplicable el contrato de asociacidn en participacidn, en el que se estableceran con precisién, cuando
menos, los aspectos siguientes:

e Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando,
en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los
socios que aparezcan en éstas;

e Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en
su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion;

e Designacion de un representante comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacién publica
y los derechos y obligaciones derivados de éste;

e Descripcidon de las partes objeto del contrato que corresponderda cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones; y

e Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segun se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

c) Las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que participen como un Licitante
seran responsable de que su Propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados
en las Bases de Licitacidon y sus anexos. Asimismo, una vez que la Propuesta haya sido presentada,
no podran efectuarse modificaciones en la composicion.

d) Ninguna persona fisica y/o moral, nacional y/o extranjera, que participen como un solo
Licitante podra:

e Formar parte de otro grupo conformado como Licitante, tener interés o participacién accionaria
o de cualquier otra indole en las empresas o miembros de que se encuentren participando en la
Licitacion.

e Estar vinculados con otros Licitantes por medio de algln accionista o socio o asociado comun.

2.6 PERSONAS QUE NO PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

No podran participar en la Licitacion todas aquellas personas fisicas 0 morales nacionales que de
manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento
sefalados en el articulo 48 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de
acuerdo a lo siguiente:
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I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda
resultar algin beneficio para él, su cdnyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado,
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte durante los dos afios previos a la fecha de celebracion del
procedimiento de contratacién de que se trate;

Il. Las que desempeiien un empleo, cargo o comisidon en el servicio publico, o bien, las sociedades
de las que dichas personas formen parte;

Ill. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en esta ley;

IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figura analoga;

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado comun, representante legal o apoderado;

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacién y previamente, hayan
realizado o se encuentren realizando trabajos de direccién, coordinacién y control de obra,
preparacion de especificaciones de construccidn; presupuesto de los trabajos; seleccién o
aprobacién de materiales, equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier documento
relacionado directamente con la convocatoria a la licitacién, o bien, asesoren o intervengan en
cualquier etapa del procedimiento de contratacién;

VII. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboracién de dictdmenes, peritajes y avallos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas 0 empresas sean partes;

VIII. Las que hayan utilizado informacidn privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

IX. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos
por si o por interpdsita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion
con la contratacién; y

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.

En el caso de la fraccidn V, se entendera que es socio o asociado comun, aquella persona fisica o
moral que en el mismo procedimiento de contratacién es reconocida como tal en las actas
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o mas empresas licitantes, por
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tener una participacién accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la
toma de decisiones o en la administracion de dichas personas morales.

Asimismo, no podran participar en la licitacion aquellas personas fisicas o morales nacionales que
de manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento
sefalados en el articulo 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, de acuerdo a lo siguiente:

I. Titulares y suplentes que integren el Comité Mixto de Obra Publica asi como los testigos sociales
gue intervengan en los procedimientos de contratacién, que tengan interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin beneficio para él, su conyuge o sus
parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
representante anteriormente mencionado o las personas antes referidas formen o hayan formado
parte durante los tres ainos previos a la fecha de celebracion del procedimiento de contratacion de
que se trate; y

1. Agquellas personas fisicas o0 morales que, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaria o el
ente publico convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho
impedimento prevalecerd ante la propia dependencia o entidad publica convocante durante un afio
calendario a partir de la notificacion de la rescision.

3. INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION

Las Bases de Licitaciéon no tendran costo, estaran a disposicién para consulta y adquisicién en las
oficinas de la Direccidén General de Licitacién y Contratacién, ubicadas en el cuarto piso de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las
09:00 a las 15:00 horas en dias habiles.

3.1 RESPONSABLES DE LA LICITACION.

Serd la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, mediante la Direccién General de Licitacidon y
Contratacion.

3.2 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

Para todos los efectos de la Licitacion, el domicilio de la Secretaria sera el siguiente: en las oficinas
de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.
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3.3 IDIOMA.

Todos los documentos relacionados con la Licitacién, deberdn presentarse en idioma espaiol y sera
éste el idioma oficial de comunicacién, tanto oral como escrita, incluidas las preguntas y solicitudes
de aclaraciones que realicen los Licitantes con respecto al contenido y alcance de las Bases de
Licitacion, Anexos y Apéndices. Asimismo, la Secretaria responderd en el mismo idioma a cualquier
pregunta realizada por los Licitantes.

3.4 MONEDA DE LA PROPUESTA
La Secretaria sélo aceptara aquellas Propuestas que se presenten en Pesos Mexicanos.

En el supuesto de cualquier discrepancia en el contenido de las Propuestas, los Licitantes se
someterdn a la siguiente regla:

Entre las cantidades escritas en letra y las cantidades escritas en numero prevalecerdn las
cantidades escritas en letra.

3.5 MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE
LICITACION.

De acuerdo al articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la
Secretaria podrd modificar plazos y términos de la convocatoria cuando menos siete dias habiles
antes de la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas
modificaciones en el SECG, en el portal de internet de la Secretaria, o bien a través del correo
electrénico proporcionado por los licitantes de conformidad con el articulo 86 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La convocante deberd realizar al menos una junta de aclaraciones de la convocatoria, a la junta de
aclaraciones debera asistir el personal de la Direccién General de Proyectos de Ingenieria y de la
Direccion General de Infraestructura Carretera.

Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ningln caso podran
consistir en la sustitucidn o variacidn sustancial de los trabajos convocados originalmente, cualquier
modificacién a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formara parte de la convocatoria y deberd ser considerada por los licitantes en la
elaboracion de sus propuestas.

3.6 CONDICIONES QUE NO PODRAN SER NEGOCIADAS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 61, numerales 5 y 10 fraccién V de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ninguna de las condiciones contenidas en las bases
de licitacidn y en las proposiciones de los licitantes puede dispensarse o negociarse, salvo las
acordadas en la junta de aclaraciones.
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3.7 CALENDARIO DE EVENTOS.

Los eventos del proceso licitatorio se llevaran a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:

EVENTO FECHA

Publicacién de convocatoria. 21-03-2020

Fecha limite para inscripcion 05/05/2020 14:00 horas.

Visita al sitio de la obra 06/04/2020 16:30 horas.

Junta de aclaraciones 14/04/2020 13:00 horas.
Presentacion y apertura de proposiciones 11/05/2020 15:20 horas.
Pronunciamiento de fallo 18/05/2020 14:20 horas.

Plazo de ejecucion 1,591 dias naturales.

Fechas estimadas de inicio y término Inicio: 25/05/2020 Término: 01/10/2024

3.7.1 VISITA FiSICA.

De acuerdo al articulo 61 numerales 3 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en el articulo 81 de su Reglamento, la Secretaria organizara una visita al sitio de
ejecucién de la obra con el objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi
como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico, con el fin de que los licitantes analicen los trabajos
establecidos en la presente Convocatoria y en las Bases de Licitacion.

Se llevard a cabo una visita al sitio de los trabajos, en el dia y horario establecidos en el punto
3.7 de estas bases de licitacion, para lo cual el sitio de reunién sera en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacidén, ubicada en el cuarto piso de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

Los licitantes deberdn incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen
las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los costos y riesgos de la visita al sitio de ejecucién de la obra serdn asumidos por cada Licitante
que asista.

Al final de la visita al sitio de ejecucion de los trabajos, la Secretaria preparard una minuta para
hacer constar el nombre de los Licitantes y de sus respectivos representantes que asistieron a la
misma, asi como el nombre de los servidores publicos que formaron parte de dicho evento. La
minuta que se levante con motivo de dicha visita debera ser firmada por los servidores publicos
de la Secretaria que asista a la misma, asi como por cada uno de los representantes de los
Licitantes que se encuentren presentes. La Secretaria entregara una copia simple de la minuta a
los Licitantes que asistieron a la visita.

Aquellos Licitantes que no hubieren asistido a la visita mencionada en el parrafo que antecede
podran solicitar a la Secretaria a través de la Direccidon General de Licitacidon y Contratacion, una
copia simple de la minuta en comento.
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La visita fisica a que se hace referencia en el presente numeral es optativa para los Licitantes,
por lo que su inasistencia a la misma no serd motivo de descalificacidon. No obstante, lo anterior,
se recomienda la asistencia de los Licitantes para que puedan constatar el alcance de las obras
de infraestructura y de las obras inducidas que deberdn de realizar.

La Secretaria podra emitir, a solicitud de los Licitantes, en el plazo maximo de 5 (cinco) dias
habiles, un oficio mediante el cual se le otorgue al Licitante que lo solicite, un permiso para
realizar visitas posteriores y realizar los estudios, pruebas o analisis necesarios, a fin de que los
Licitantes puedan obtener la informacién que consideren pertinente para la elaboracidn de sus
Proposiciones.

Los Licitantes deberan presentar una solicitud a la Convocante describiendo la naturaleza de las
visitas y los estudios, pruebas o andlisis que pretende llevar a cabo, sus alcances, y los dias en
gue los ejecutaria.

Cualquier gasto derivado de dichas visitas, de los estudios, pruebas o analisis que se realicen sera
asumido por los Licitantes y serd de su exclusiva responsabilidad. Los Licitantes deberan dejar el
sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de dichas visitas en un plazo maximo
de 6 horas posteriores a su visita, en caso contrario, sera de aplicacién la responsabilidad por
dafos a las vias de comunicacién en términos del articulo 44 de la Ley de Vias Generales de
Comunicacion.

3.7.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

Conforme los articulos 61 numeral 4; y 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en los articulos 82 y 84 de su Reglamento, se llevara a cabo una primera Junta de
Aclaraciones, en el dia y horario establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitacién, en la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacidn, ubicada en el cuarto piso de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

El acto sera presidido por el servidor publico designado por la Secretaria y sera asistido por personal
de la Direcciéon General de Proyectos de Ingenieria y de la Direccién General de Infraestructura
Carretera, con el fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria y en las Bases de Licitacidn.

Al concluir el acto, se levantara un acta en la que se haran constar los cuestionamientos formulados
por los interesaos y las respuestas de la Secretaria. En caso de requerirse, la Secretaria podra
convocar a celebrar juntas ulteriores, mismas que deberan realizarse cuando menos 10 dias habiles
previos al acto de presentacién y apertura de proposiciones. En la Ultima acta se indicard
expresamente la circunstancia de que ya no se convocara a diversa Junta de Aclaraciones.

Con el objeto de facilitar el desarrollo de la sesidn, sélo tendran voz hasta tres personas por cada
Licitante, los cuales deberan entregar copia de su identificacion y documento que avale ser
representantes de la empresa licitante.
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Para una mejor conduccién de la sesidon de aclaraciones de la Convocatoria y de las Bases de
Licitacién y a efecto de que la Secretaria esté en posibilidad de dar respuesta a las preguntas y
solicitudes de aclaraciones realizadas con relaciéon al contenido de la Convocatoria y de las Bases de
Licitacién, los Licitantes podran presentar sus cuestionamientos con 24 horas de anticipacion a la
fecha y hora sefialada para la sesidn, en forma impresa, en papel membretado, firmados por el
representante legal, y en medio electrénico de preferencia en Word version 2.0 o superior en la
oficina de la Direccion General de Licitacidn y Contratacién, ubicada en el cuarto piso de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00
a 14:00 horas, o bien durante el desarrollo de la sesidn de aclaraciones. Para este procedimiento
no se recibiran solicitudes de aclaracion a través de medios electrénicos.

Las solicitudes de aclaracidon que se entreguen personalmente en la Junta de Aclaraciones se haran
por escrito, sin perjuicio de que pueda ampliarse su explicacion oralmente.

Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, deseen formular los licitantes y las que se presenten
con antelacién al desarrollo de la sesion, deberan plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion publica.

Cada solicitud de aclaracion deberd indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaraciéon que no se presenten
en la forma sefialada podran ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio no serdn contestadas por la Secretaria por resultar
extempordneas y se tendran por no presentadas.

La asistencia al acto de la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, sin embargo, los
acuerdos tomados en la misma por la Secretaria y los Licitantes que asistan, se deberdn tomar en
cuenta para la elaboracidon de sus propuestas y formardn parte integrante de las mismas, se
entregard copia del acta a cada uno de los participantes que hayan asistido a dicha junta.

La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de aclaraciones serd bajo su estricta
responsabilidad. Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podran pasar a las oficinas
de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, ubicada en el cuarto piso de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00 a 14:00
horas por una copia simple del acta correspondiente.

Para este procedimiento no se recibirdn solicitudes de aclaracion a través de medios electrénicos.
3.7.3 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Este acto se llevara a cabo segun lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento.
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El acto de presentacidon y apertura de proposiciones se llevard a cabo en el dia y horario
establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitacidn, en la explanada interior norte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

A partir de la fecha y hora convenida para el inicio del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, el servidor publico que lo presida no deberd permitir el acceso a ningun licitante ni
observador, o servidor publico ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procedera a registrar a los
asistentes y se nombrara lista de participantes acreditandose la recepcién de propuestas.

Acto seguido se procedera a registrar a los asistentes y se pasara lista a los mismos, verificando que
las personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el representante legal o quien este
designe mediante una carta poder simple, acompafiada por copias simples de identificacién oficial
del otorgante y del apoderado, de conformidad con el articulo 90 parrafo cuarto del Reglamento la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de que quien presente la
proposicién no sea el representante legal y no presente la carta poder la propuesta se tendra por
no presentada, una vez realizado lo anterior se procede a verificar en forma simultdnea si existen
proposiciones entregadas a través del SECG, en caso de que asi se hubiera solicitado en la
convocatoria y bases de licitacién.

De conformidad con el articulo 87 fraccién Il inciso ¢ del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociacidn en participacion los interesados designaran
un representante en comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades
suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacion publica y los
derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder presentar proposicidon de forma
conjunta, el representante en comun deberd presentar dicho poder notariado en el acto de
presentacidény apertura de proposiciones o bien éste podra designar un representante quien debera
presentar el poder notariado del representante en comun y carta poder simple, acompafnada por
copias simples de identificacion oficial del otorgante y del apoderado, en caso de incumplimiento a
lo anterior, la propuesta se tendra por no presentada.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera primero con la apertura de los
sobres que contengan la propuesta técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la
documentacién presentada por cada licitante, si se detecta la omisidn de algun requisito solicitado
en la convocatoria y bases de licitacion, se hara de conocimiento en ese momento al afectado si
estuviera presente, el cual podrd constatar la observaciéon, motivo por lo cual se desechard la
propuesta.

Se procede a la apertura de los sobres de las propuestas econdmicas de los licitantes, cuya
propuesta técnica haya calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la informacién,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacién, asimismo se desechardn las
propuestas que hayan omitido algun requisito solicitado.

El servidor publico que presida el acto dard lectura al importe total de cada proposicidn recibida.

De entre los licitantes que hayan asistido éstos elegiran por lo menos a uno que, en forma conjunta
con el servidor publico designado para presidir el evento, rubricardan los documentos E4

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
45



=

52

i fu2|Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

“Presupuesto total de los trabajos”, E5 “Carta Compromiso” y el Anexo 8 “Modelo Financiero” de
las proposiciones.

Concluido el acto de presentacidn y apertura de proposiciones se levantard un acta, en la que se
hard constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas asi como la relacion de las
propuestas desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y
cargo de las personas que asistieron al evento debiendo firmar cuando menos, el servidor publico
que la hubiere desahogado, el representante de los licitantes interesados y el testigo social, en su
caso, indicando el lugar, fecha y hora que se dard a conocer el fallo de la licitacién, la cual quedara
comprendida dentro de los diez dias habiles siguientes.

La falta de firma en el acta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y efectos.
El acto no podrd concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.
3.7.4 JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO.

El fallo de esta licitacidon se dara a conocer en el dia y horario establecidos en el punto 3.7 de estas
bases de licitacidn, en la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica,
con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS PROPUESTAS

4.1 FORMULACION DE LAS PROPUESTAS.

Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los participantes deberan aceptar lo siguiente:

a) Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinacidn del costo de cada partida de actividades de obra, como podrian ser la ubicacién
donde se realizard la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatoldgicas
y laborales correspondientes a la época del afo en la que se realizara la obra, de acuerdo al
programa de ejecucién respectivo. Lo anterior, independientemente de lo incluido para el
anadlisis de cada partida que integran las de actividades de obra de los costos directos, como
son: precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, desperdicios,
acarreos, etc., indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

b) La aceptacion de que dara preferencia la contratacion de mano de obra local.

c) Laaceptacion de los costos presentados en el presupuesto total de los trabajos de la propuesta
econdmica, sera a satisfaccion de la Secretaria.

d) Haber tomado en cuenta que, por tratarse de un contrato a precio alzado, el importe de la
remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al contratista serd por los trabajos totalmente
terminados y ejecutados en el plazo establecido.
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e) Laaceptacion de que el contrato a precio alzado que se deriva de la presente licitacién no podra
ser modificado en monto o en plazo.

f) La aceptacién de que no se otorgara anticipo y que los pagos que se le hagan seran conforme
a lo establecido en el anexo 6 MECANISMO DE PAGOS y anexo 7 PROCEDIMIENTO DE
ESTIMACION Y PAGOS.

g) Haber tomado en cuenta que la modificacidn al plazo y programa de ejecucién de la obra,
propiciada por causas imputables al contratista, como pudieran ser la desatencién a la obra,
desorganizacién o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilizacion de maquinaria o
equipo y otras de la misma naturaleza, no justificarda cambio alguno en los costos y se aplicaran
las penas convencionales establecidas en el contrato.

Todos los documentos que se solicitan en estas bases, a excepcién del Anexo 8 MODELO
FINANCIERO y el PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, podran ser elaborados y presentados en
formatos generados por el uso de software de su preferencia, siempre y cuando estos contengan la
informacidn y datos solicitados en la convocatoria y bases de esta licitacion.

Todos los documentos necesariamente deberdn ser firmados en forma autdgrafa por el
representante legal de la empresa y en su caso el representante comun cuando se presente la
propuesta en asociacion en participacion, en todas sus hojas.

La Secretaria se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al
representante legal de la empresa y en su caso el representante comun cuando se presente la
propuesta en asociacion en participacion.

4.2 DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION

Para preparar la proposicién, se acompafian a las presentes bases, los documentos y anexos con los
cuales se integrara la propuesta técnica y econdmica, la cual se presentard en el Acto de
Presentacién y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendran, el
primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Econdmicos, integrados como se
sefiala a continuacion:

Las propuestas deberan presentarse en sobres, en el orden que se establece en los Numerales 6.1
y 6.2 de las presentes bases de licitacidn, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma
inviolable, rotulados con el nombre del participante, el nimero de la licitacion y la identificacion de
Propuesta Técnica o Propuesta Econdmica.

Se entregaran la Propuesta Técnica y Econdmica completas en original.
Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas en todos sus documentos en forma autdgrafa
por la persona facultada para ello, segun lo dispuesto en el articulo 85 en su tercer parrafo del

Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacién, presentaran las
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propuestas en papel membretado de la empresa designada como representante comun, firmado
en todas sus hojas y anexos que la integran por el representante comun designado, debiendo
sefalar en los documentos técnicos y econdmicos de su propuesta, asi como en los sobres que los
contienen que la proposicion se presenta en forma conjunta, el contrato de asociacion en
participacién, podra entregarse, a eleccidn del licitante, dentro o fuera de dichos sobres.

5 SUBCONTRATACION

Los Licitantes podran subcontratar con autorizaciéon previa del titular de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.

6  REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS QUE DEBERAN
CUMPLIR LAS PROPUESTAS

Participaran en la Licitacién con el caracter de Licitantes las personas fisicas o morales de
nacionalidad mexicana, cuya actividad u objeto social les permita cumplir cabalmente con los
alcances de la convocatoria y bases de licitacidn, asi como la acreditacién vigente en el RUPC.

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitacion, deberan contener todos los
documentos que a continuacidn se detallan y seran identificados con los mismos titulos y ordenados
en la misma secuencia en los apartados 6.1 y 6.2 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan,
en la inteligencia de que se rechazard cualquier propuesta que no cumpla con estas disposiciones.

6.1 PROPOSICION TECNICA.

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICION TECNICA, debera contener los siguientes
documentos:

Documento T1-. Copia de la constancia de inscripcidn a la Licitacion Publica Estatal emitida por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, por conducto de la Direccidon General de Licitacidn y
Contratacién.

Documento T2.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las
bases de esta licitacion, los anexos técnicos y econdmicos. Asi como, estar conforme de ajustarse a
las leyes y reglamentos aplicables y a los términos de las bases de esta licitacion, las modificaciones
que, en su caso, se hayan efectuado.

Documento T3.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizé y revisé el Modelo
del Contrato, el cual debera ser firmado de conocimiento y aceptacién del contenido del mismo. (En
papel membretado del licitante).

Documento T4.- Manifestacidon bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccidn aplicables y que han sido consideradas en la elaboracidn
de la propuesta, asi como las normas de calidad de los materiales. (en papel membretado del
licitante).
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Documento T5.- Manifestacidn bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades de los anexos y apéndices (Anexo 1 Perfil Informativo de
Referencia, Anexo 2 Valoraciéon de la condicion del tramo carretero, Anexo 3 Especificaciones
Técnicas, Anexo 4 Alcance de los Trabajos, Anexo 5 Calificacion del estado fisico del camino , Anexo
6 Mecanismo de Pagos, Anexo 7 Procedimiento de Estimacidn y Pagos, Anexo 8 Modelo Financiero,
Anexo 9 Seguros, Anexo 10 Procedimiento de Entrega de Tramo Carretero, Anexo 11 Acta de
Cumplimiento); que forman parte de estas bases de licitaciéon, deberan presentarse los anexos
impresos y firmados de conocimiento.

Documento T6.- Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables,
a los términos de la convocatoria y bases de esta licitacidn publica, haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizara la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento; (en papel membretado del licitante).

Documento T7.- Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefiale las partes de
los trabajos que pretendan subcontratar. Para lo cual se debera incluir la informacién necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econédmica de las personas que se subcontrataran.

Documento T8.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y
aceptacion de los acuerdos ahi tomados o manifestacidn escrita de conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos
que se tomaron y que han sido considerados en la elaboraciéon de la propuesta; (en papel
membretado del licitante).

Documento T9.- Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, que deberdn de integrar y
considerar en la elaboracién de la propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no
surgen circulares aclaratorias, debera presentar un escrito donde asi lo manifieste. (en papel
membretado del licitante).

Documento T10.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio
del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con
la capacidad y experiencia en obras similares a esta licitacion publica, especificando quien sera el
responsable de obra. (en papel membretado del licitante).

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la
obra con el propdsito de poder evaluarlo, quien deberd tener un grado minimo de licenciatura afin
a la ejecucién de los trabajos y contar con un minimo de 3 aflos de experiencia en trabajos de
magnitud similar en materia de conservacion y rehabilitacién de infraestructura carretera.

Documento T11.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su reglamento para evadir sus efectos, (en papel
membretado del licitante).
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Documento T12.- Relacién de contratos en vigor con dependencias publicas y privadas, sefialando
los nombres de las contratantes, descripcidn de las obras, importes totales contratados, importes
ejercidos, importes por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en el supuesto de que el
licitante no haya formalizado contratos con dependencias publicas y privadas, lo manifestard por
escrito a la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, bajo protesta de decir verdad. (en papel
membretado del licitante).

Documento T13.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, la cual
debera contener la descripcidn clara de la planeacidn y estrategia integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos generales y particulares a fin de que en cada tramo carretero o paquete
carretero estatal se conozca el plan de trabajo tomando en cuenta siempre la operatividad mas
adecuada para la via de comunicacién a intervenir, indicando los frentes de trabajo a formar, su
programa de ejecucion con duracién de cada una de las acciones por ejecutar.

El Licitante describird con precisidon la forma en que se trabajard en todo el paquete carretero
estatal, incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar,
tecnologia tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo
el alcance global de la intervencién del paquete carretero estatal divido en segmentos vy el
seguimiento al plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direcciéon de Proyectos
(Project Management).

Serd indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales
debera ser acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la
Secretaria y a la Normatividad Vigente.

Este documento tendrd que presentar el programa de obra priorizado por segmentos considerando
el plan de riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de
comunicacién a diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red.

Esta planeacion integral para la ejecucidn de los trabajos deberd ser congruente con el resto de su
propuesta (en papel membretado del licitante.).

Documento T14.- Programa general de ejecucion de los trabajos, conforme al presupuesto total de
los trabajos, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacion,
utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la
ejecucién de los trabajos.

A Programa general de ejecucién de los trabajos de reconstruccién, rehabilitacién y conservacion
periddica.
B Programa general de ejecucion de los trabajos de conservacién rutinaria.

Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la
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Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacidn publica,
debiendo considerar los frentes necesarios para la ejecuciéon de los trabajos.

A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra en la etapa
de reconstruccidn, rehabilitacidn y conservacién periddica.

B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra en la etapa
de conservacién rutinaria.

Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria
y equipo de construccion, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta
convocatoria y bases de esta licitaciéon publica, debiendo considerar los frentes necesarios para la
ejecucién de los trabajos.

A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccién en la etapa de reconstruccion, rehabilitacién y conservacion periddica.

B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccion en la etapa de conservacion rutinaria.

Documento T17.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo
de instalacién permanente, expresado en unidades convencionales y volumenes necesarios,
conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacién publica.

A Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacién
permanente en la etapa de reconstruccion, rehabilitaciéon y conservacion periddica.

B Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion
permanente en la etapa de conservacion rutinaria.

Documento T18.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a
compra, debera presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que
resultare ganador.

Documento T19.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, con la
descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicidn, sin incluir importes, agrupado por:

A Materiales y equipo de instalacién permanente;
B Mano de obra; y
C Maquinaria y equipo de construccién.

Documento T20.- Estudios complementarios que haya realizado el licitante como parte de su
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proceso de analisis técnico, describiendo los hallazgos y las alternativas de solucion, la cual debera
ser congruente con el resto de la proposiciéon. En caso de no haber realizado algun estudio
complementario, el licitante debera manifestarlo bajo protesta de decir verdad.

Documento T21.- Acreditacion del historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con
dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado, mediante copias simples de cualquiera
de la siguiente documentacion: cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, acta de
recepcion fisica de los trabajos, acta de finiquito, o el acta de extincion de derechos y obligaciones,
que acreditaran la experiencia y capacidad técnica en obras con las caracteristicas, complejidad y
magnitud especificas y en condiciones similares a las esta licitacidn, en el supuesto de que el licitante
no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara por escrito a la
convocante, bajo protesta de decir verdad.

Documento T22.- Tarjetas de bdsicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano
de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas
de conceptos de trabajo. Debera presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la
elaboracion de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las
cantidades y rendimientos sin sefialar importes de los mismos.

Documento T23.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién,
especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta
ejecucién de cada uno de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar
el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Documento T24.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el
licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos
y demas requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la
junta de aclaraciones para la correcta administracién, organizacién, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en
oficinas centrales, asi como en las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra
proponer en el catdlogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de
los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde
demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Documento T25.- Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), lo anterior para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién vy
Manifestacién escrita y bajo protesta de decir verdad que la opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. (en papel membretado del licitante.)

En caso de presentar la propuesta en asociacion en participacién deberdn anexar cada una de las
personas fisicas y morales que integran la asociacién la Opinién del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales, con las especificaciones del parrafo anterior.
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Si la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, previo a la formalizacién del contrato, recibe del
SAT el “Opinidn del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales” de la solicitud en el que se emita una
opinidn en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que resulté
adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion
Publica la documentacidn de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta
de formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

No podran celebrarse contratos de Obra Publica con la personas juridicas o fisicas con créditos
fiscales firmes o determinados firmes o no, que se encuentren en los supuestos enunciados en el
articulo 32-D Fraccidn |, 11, lll y IV del Cédigo Fiscal de la Federacién.

6.2 PROPOSICION ECONOMICA (PE)

Para la presentacion de la propuesta econdmica deberdn considerarse todos los factores para la
ejecucioén de la obra y su mantenimiento, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa:

e Monto Total de la Inversién de la Obra a Precio alzado: El costo de las obras, permisos,
seguros y fianzas, cuotas obrero patronales, sefialadas por el licitante en su Propuesta, y
derechos de inspeccién, control y vigilancia de la Contraloria del Estado, sin el Impuesto el
valor agregado.

e Costo total de Obra Publica Multianual, se refiere a los conceptos del Monto Total de
Inversion en la obra a precio alzado mas los conceptos de: Intereses, comisiones, gastos de
estructuracion, accesorios y todo aquel costo que el licitante incurra para la Obra Publica
Multianual.

Con el fin de generar una evaluaciéon equitativa de todos los factores econdmicos que componen a
este proyecto de obra publica multianual, se deberd llenar el Anexo 8 MODELO FINANCIERO, que
genera el pago total de la propuesta.

Documento E1.- Situacidn Financiera del Licitante.
El Licitante debera presentar:

Estados financieros basicos, asi como flujo de efectivo, dictaminados por contador publico
independiente (con nombre y el nimero de cédula profesional), correspondientes a los ejercicios
fiscales 2017 y 2018, asi como los estados financieros basicos internos, flujo de efectivo y notas
analiticas al cierre del ejercicio 2019, elaborado por contador publico (con nombre y el nimero de
la cédula profesional), con identificacion oficial y cédula profesional en copias certificadas.

Se deberad incluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en
las notas analiticas de 2019: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS
CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE
SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS,
ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER
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DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

En caso de que el Licitante, o alguno de los miembros de la asociacion en participacién no tengan
obligacion de dictaminar sus estados financieros deberdn presentar debidamente suscritos los
estados financieros internos, flujo de efectivo y notas analiticas de los ejercicios 2017, 2018 y 2019
elaborados por contador publico (con nombre y el nimero de cédula profesional) debiendo
presentar identificacidn oficial y cédula profesional en copias certificadas. Asimismo, se debera
incluir la siguiente leyenda a los estados financieros, flujo de efectivo y notas analiticas antes
citados: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA
SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS
LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO
ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO
SOBRE LAS MISMAS",

Se debera anexar en todos los casos descritos en los parrafos precedentes, copia de la cédula
profesional del contador publico. En el caso del contador publico independiente copia de su cédula
profesional y copia de lacertificacién vigente segun corresponda al momento de emitir los
estados financieros dictaminados.

Declaracién Fiscal en copia certificada:

Declaracién anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los afios, 2017,
2018 y 2019.

Antecedentes Bancarios y comerciales, asi como la lista de bancos y/o proveedores que le han
otorgado créditos bancarios o comerciales para financiamiento de proyectos similares en cuanto a
tamanfio y riesgo de la presente licitacion, del Licitante o de cada miembro de la asociacion en
participacién. En caso de que el Licitante o aquellos miembros de la asociacion en participacion que
no se les hayan otorgado créditos bancarios o comerciales para el financiamiento de proyectos
similares a la presente licitaciéon deberan manifestarlo por escrito en formato libre.

Documento E2.- indices Financieros.

El Licitante debera acreditar los siguientes indices financieros, correspondientes a los tres ejercicios
precedentes: 2017, 2018 y 2019, para demostrar su capacidad de recursos econdmicos:

(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal
del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 30% del monto de
los trabajos de la Etapa de Reconstruccion, Rehabilitacion y Conservacién Periddica de su propuesta.

(i) Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez).
Se tendrd como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo

Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el
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resultado de la suma del capital o amortizacién mas los intereses correspondientes tanto de los
créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

(iii) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento
(Apalancamiento). Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando
el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o
menor a [0.75] unidades.

(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se
tendra como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido
entre el resultado de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes,
tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de
bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al
Flujo de Operacién menos la Provision de Pagos de Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i “Flujo de Operacién” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y
los gastos de operacidn reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas
virtualesy,

ii. “Provisién de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causadoy

En el caso de asociacidn en participacidon se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provision
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacién e intereses de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los
miembros para calcular los parametros sefialados en los incisos anteriores.

Documento E3.- Documento para Garantizar Financiamiento:

El licitante debe presentar, para la parte de capital de riesgo, carta compromiso de disponibilidad y
uso del capital necesario para realizar los trabajos de la obra publica multianual, sefialando la tasa
de interés anual para dicha aportacién, esta tasa serd la que utilizara para el calculo en el modelo
financiero (para la parte de capital de riesgo).

O bien, en el caso que decida utilizar recursos provenientes de Fondeo Institucional:

Carta Compromiso de Financiamiento, que es un documento de la institucion financiera o
intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente en
Meéxico, en la que establezca su intencidn de participar en el financiamiento del paquete carretero
estatal y se indique el porcentaje del financiamiento sobre el monto total de la Etapa de
Reconstruccion, Rehabilitacion y conservacién periddica (no podra ser menor al porcentaje
expresado en el Anexo 8 Modelo Financiero) y las condiciones de dicho financiamiento (este
documento debera ser expedido por el area de crédito correspondiente en la institucion financiera,
no se admitiran cartas emitidas por sucursales bancarias).

Este documento serd verificable por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y la Secretaria
de la Hacienda Publica.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
55



=

i Szl Jatisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de obra,
indicando con numero y letra sus importes, asi como el monto total de la proposicién. Este
documento no deberd presentar tachaduras, corrector liquido o etiquetas. En caso de existir
diferencia entre el costo anotado con letra y el anotado con nimero, prevalecera el anotado con
letra. Este documento debera ser presentado en el formato proporcionado por la Secretaria
conforme a las etapas determinadas por la convocante, de la siguiente manera:

A Presupuesto total de los trabajos de reconstruccidn, rehabilitacién y conservacion periddica.
B Presupuesto total de los trabajos de conservacion rutinaria.

Documento E5.- Carta compromiso de la proposicién, en papel membretado del licitante, debiendo
indicar con nimero y letra el importe total de la propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado e indicando por separado el costo total de financiamiento.

Documento E6.- Programa de ejecucidn general de los trabajos, conforme al presupuesto total de
obra, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por
la convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia
con los programas de erogaciones.

A Programa de ejecucion general de los trabajos de la etapa de reconstruccién, rehabilitacién y
conservacién periddica.
B Programa de ejecucién general de los trabajos de la etapa de conservacién rutinaria.

Documento E7.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las
actividades y, en su caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacién del suministro o
utilizacidn, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros:

A Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de reconstruccion,
rehabilitacion y conservacién periddica.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccidn, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracién y ejecucién de los trabajos.

B Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de conservacidn rutinaria.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacidon del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracién y ejecucién de los trabajos.
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Documento E8.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion, agrupado
por los materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria
y equipo de construccién, con la descripcidén de cada uno de ellos, el licitante se apegara a las normas
de calidad y especificaciones técnicas establecidas en estas bases de licitacion. El listado de insumos
mencionado debera contener la cantidad y costo directo de cada insumo.

Documento E9.- La ruta critica de actividades, calendarizada e indicando la duracién de cada
actividad a ejecutar.

Documento E10.- Anexo 8 MODELO FINANCIERO, el cual debera ser debidamente requisitado en el
archivo proporcionado por la Secretaria, en el cual el FORMATO 7: PROGRAMA DE EROGACIONES
ETAPA DE CONSERVACION RUTINARIA debera ser impreso en formato que permita su legibilidad
(tamafio sugerido 90x60cm).

Documento E11.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plastico rigido para proteccion
de la informacion solicitada) debidamente firmado y rotulado con los siguientes datos minimos:
numero de licitacion y nombre del licitante. El cual contendrd la documentacién, técnica y
econdmica de manera separada, es decir, un archivo por cada documento o anexo (T1, T2, etc.) en
archivos con extension .pdf y en Excel, segin corresponda de acuerdo a lo siguiente:

DOCUMENTOS TECNICOS
T13-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE pdf
T14-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T20-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL LICITANTE pdf
T22-TARJETAS DE BASICOS pdf
T23-TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO pdf
T24-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf
DOCUMENTOS ECONOMICOS
E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE pdf
E2-INDICES FINANCIEROS pdf
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel
E6-PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS pdf
E10-ANEXO 8 MODELO FINANCIERO Excel

6.3 EVALUACION Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

6.3.1 EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

a) LaSecretaria de Infraestructura y Obra Publica con fundamento en el Articulo 70 numeral 5
y 6 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, desechara en el acto
de presentacidn y apertura de proposiciones, las propuestas que hayan omitido alguno de
los requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitacion.
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b) Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente
identificados con los datos del licitante y del procedimiento de licitacién o no se encuentran
cerrados o bien, si presenta su propuesta técnica y econdmica en un solo sobre.

c) Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta, solicitados en esta
convocatoria y bases de licitacidén, no esté firmado debidamente por el licitante.

d) Cuando el documento E4 Presupuesto Total de los Trabajos presente tachaduras o
enmendaduras ya sea con corrector liquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma
o contenido al que originalmente se entrego.

e) Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

f)  Cuando el licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por la Secretaria
en esta convocatoria y bases de licitacion.

6.3.2 EVALUACION BINARIA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la evaluacién de la propuesta técnica de la
licitacidn publica, lo hard de forma binaria, la cual consiste en calificar "Si Cumple" o “No Cumple"
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la licitacion, lo anterior con fundamento
en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 92 de su reglamento.

Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién pasaran a la etapa de evaluacion econdmica, desechandose las restantes.

Las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omision de requisitos solicitados dentro
de la convocatoria y bases de licitacién, se sefialaran conforme a lo siguiente:

I. Que algin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, no cumplan con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos;

IIl. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacion;

IV. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste no conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecucion considerado, asi como con
el resto de su proposicion;
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VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los contratos celebrados
por el licitante con la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica u otros organismos vy
dependencias.

VIl. Que la documentacidon que integra las proposiciones se encuentre en los supuestos que se
sefialan en el numeral 6.3.1 de esta convocatoria y bases de licitacion.

VIIl. Ademas de lo anterior, se verificara y sera causal de desechamiento lo siguiente:
A. DE LOS PROGRAMAS:

I. Que el programa de ejecucion de los trabajos no corresponda al plazo establecido por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica.

Il. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

I1l. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccion no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante
y en el procedimiento constructivo a realizar;

IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacién permanente, y

V. Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentados en los
programas;

B. DE LA MAQUINARIAY EQUIPO:

I. Que la maquinaria y el equipo de construccidon no sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de esta licitacion, y que los datos no coincidan con el listado de
magquinaria y equipo presentado por el licitante;

Il. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidn propuestas por el
licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
deberd ejecutarse y que no sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por
el licitante o con las restricciones técnicas, cuando la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
fije un procedimiento, y

Ill. Que en la maquinaria y equipos de construccion, los rendimientos de éstos sean no considerados
como nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Cdmara Mexicana de
la Industria de la Construccidn, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;
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C. DELOS MATERIALES:

I. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades necesarias para la
ejecucién del mismo y no considere los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate, y

Il. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcciones establecidas en las bases de licitacion.

D. DE LA MANO DE OBRA:

I. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

II. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos,

Y

Ill. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

E. TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAIJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos
requeridos en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracidén de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia
o ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucién propuesto, asi como los programas de
utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccion, debiendo tomar en cuenta las
cantidades de materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona
donde se ejecutardn los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad que determine la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

F. TARJETA DE BASICOS
I. Que la integracidn de la tarjeta de bdsicos no se hayan considerado los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
las unidades y las cantidades necesarias.
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G. DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

I. Que la integracion del catdlogo de conceptos de indirectos no cumpla con los conceptos,
cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas requerimientos necesarios,
solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la correcta administracion,
organizacidn, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisién de la ejecucidn de los
trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas de campo, asi
como los demds requisitos que se establezcan dentro de las bases de licitacidn.

Il. Que la informacién que presente el licitante dentro del catidlogo de conceptos de indirectos no
sea congruente con el resto de su proposicion.

Ill. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construccién para la integracion
del catadlogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta
ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la
obra motivo del proceso de contratacién que se trate.

Una vez concluida la evaluacién de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos
los requisitos solicitados en las bases, pasardn a la etapa de evaluacién econdmica, desechandose
las restantes, lo anterior con fundamento en el Articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez concluida la evaluacidn de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos
los requisitos solicitados en las bases, pasardn a la etapa de evaluacién econdmica, desechandose
las restantes, lo anterior con fundamento en el Articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

6.3.3 EVALUACION DE INDICADORES FINANCIEROS:

Previo a la etapa de eliminacidn por rango de aceptacion, se requiere y se verificara que los licitantes
cumplan con lo siguiente:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio
fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 30% del
financiamiento de los trabajos a realizar.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se
tendrd como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

lll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento
(Apalancamiento). Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante
cuando el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea
igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se
tendra como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido
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entre el resultado de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses
correspondientes, tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o
provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de
Operacidn igual al Flujo de Operacidon menos la Provisidon de Pagos de Impuestos.

En el caso de asociacidn en participacidon se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provision
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacién e intereses de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los
miembros para calcular los parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3)
coincida y sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicidon coincida con el importe
presentado en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su
estructura o formato con respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de
la | ala VI sera motivo de desechamiento.

6.3.4 EVALUACION POR TASACION ARITMETICA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedera a realizar la evaluacion de las
propuestas econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por
haber superado la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que
incumplan cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico
antes invocado y los requeridos en las bases de licitacién publica.

Una vez realizada la verificacion anterior, aquellas proposiciones econémicas que satisfagan lo
requerido, se evaluaran con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las siguientes
etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes deberan integrar su
propuesta econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (de la etapa de reconstruccidn, rehabilitacién y conservacién periddica;
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y la etapa de Conservacion Rutinaria);

Il. Importe por costos indirectos y seguro de obra (de la etapa de reconstruccion, rehabilitacion y
conservacion periddica; y la etapa de Conservacién Rutinaria);

lll. Importe por costos financieros (de la etapa de reconstruccion, rehabilitacion y conservacion
periddica);

IV. Importe por supervision (de la etapa de reconstruccion, rehabilitacién y conservacién periddica;
y la etapa de Conservacion Rutinaria);

V. Importe por utilidad propuesta (de la etapa de reconstruccion, rehabilitacion y conservacion
periddica; y la etapa de Conservacién Rutinaria); y

VI. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 Modelo
Financiero.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la |
alaV, mas los cargos obligatorios establecidos en la misma.

Se iniciard la etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn, para la cual se determina un porcentaje
de 15% como rango de aceptacion para esta licitacidon, posteriormente se calculara el importe
promedio de las mismas, mediante la cual la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica no tomara
en cuenta los presupuestos con el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dara como
resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango
de aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el
monto minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que
rebasaron el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable,
quedardn fuera del rango de aceptacién y por tanto serdn descalificados del procedimiento.

Acto continuo se iniciard la etapa de determinacion de precios de mercado la cual se efectuara de
la siguiente manera:

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaran en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes
que propone para cada uno de los rubros a los que se sefialan en los parrafos anteriores;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procede a calcular el costo de
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para
Importe por costo directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada
uno de los Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso,
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un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el
importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el
resultado es un nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le
corresponde al rubro de Importe por costo directo y se registra en la tabla en ndmeros
absolutos;

V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de
insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro Importe por costo
directo, se procede de la misma manera con los rubros el Importe por costos indirectos y
seguro de obra, Importe por costos financieros e Importe por supervision.

VIl. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendrd, en numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

VIIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe
por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado
el mismo Licitante; si el resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara
solvente y si resulta un nimero negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes y sera ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

Se considerard empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea
inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién solvente de menor
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases sera
causa de desechamiento de la proposicidn.

Proposiciones desechadas se devolveran a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad
en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusién de la
inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica puede proceder a su devolucidon o destruccion. Conforme a lo establecido en el
Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Bases de licitacion publica multianual de caracter estatal a precio alzado nimero: SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
64



=

52

i fu2|Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

7  ADJUDICACION:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica una vez realizada la evaluacidn de la proposicion,
adjudicard el contrato al licitante cuya proposiciéon resulte mds conveniente al interés publico.

Si dos o mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion de menor precio.

Lo anterior con fundamento en los articulos 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

En caso de que la Secretaria advierta que el contratista estd impedido por una de las causas
sefialadas en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien
en el articulo 88 de su Reglamento, la Secretaria se abstendra de formalizar el contrato
correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaria podrad optar por cancelar el
procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento
respectivo siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposicidon que inicialmente
hubiese resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa
justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

No se adjudicard el contrato y por lo tanto se declarara desierta la licitacion cuando las
proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de licitacion,
rebasen el techo presupuestal con fundamento en el articulo 83 numeral 1 fraccidon lll de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el articulo 99 fraccidn | de su Reglamento, si el licitante adjudicado no firma el contrato
por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitacion
publica o bien en el propio fallo, la Secretaria procedera a cancelar la adjudicacién, y procedera a
otorgarle el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicidn solvente, de
conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte
la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando no se rebase el techo
financiero.

7.1 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

La notificacion del fallo obligard a la Secretaria y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar
el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la
licitacidn publica y en defecto de tales previsiones, dentro de los diez dias siguientes al de la citada
notificacién, lo anterior de conformidad con el articulo 97 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La persona fisica o moral que resulte adjudicada, debera entregar a la Direccién de Contrataciéon de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., de manera impresa la
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Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida por el SAT,
la cual debera estar vigente a la fecha de la firma del contrato.

Al Licitante a quien se le adjudique la obra deberd entregar dentro de los diez dias siguientes a la
fecha de la entrega de la orden de trabajo, a la Direccién de Contratacidon de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, 4to. Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, la garantia de cumplimiento, la cual sera del
10% del precio de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, las cuales deberan otorgarse
en favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica o bien de la Secretaria de la Hacienda
Publica.

No se tendrd por cumplida la obligacién a que se refiere el parrafo anterior cuando las garantias no
cumplan con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en las
presentes bases y convocatoria a licitacién publica estatal.

Previo a la formalizacion del contrato, si la opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales se
presenta en sentido negativo de la persona fisica o moral que resulté adjudicada, la Secretaria se
abstendrd de formalizar el contrato y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcidn Publica la
documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de
formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Al licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada sera
sancionado en los términos del articulo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y conforme al articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Al licitante a quien se le adjudique el contrato deberd contratar seguros para el personal a su cargo
para la ejecucidn de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por
dafios aterceros, a la obray por robo de materiales y equipo de instalacién permanente. Atendiendo
a lo solicitado en el Anexo 9 SEGUROS de las presentes bases de licitacién y de conformidad con el
articulo 99 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

8 GARANTIAS:

Los contratistas que celebren contratos con la Secretaria garantizaran el cumplimiento de los
contratos y los vicios ocultos, es decir los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 98 numeral 1 fracciones Il y lll, y en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, con fundamento en el articulo 98 numeral 4 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 112 de su Reglamento, las
garantias se constituiran a favor de la Secretaria de la Hacienda Publica y deberan ser presentadas
por los contratistas directamente en las oficinas de la Direccién de Contratacion ubicadas en el
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cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

8.1 EN LA LICITACION

Por la magnitud y naturaleza de los trabajos objeto de esta licitacion, el licitante debera presentar
junto con su propuesta una garantia de seriedad consistente en fianza a favor de la Secretaria de la
Hacienda Publica, por el 10% del valor de su propuesta econdmica, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

8.2 CONTRATACION

Previo a la firma del contrato, y dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden
de trabajo, el Contratista deberd presentar una garantia de cumplimiento de contrato consistente
en una fianza por el 10% del valor del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de
conformidad con el articulo 98 numeral 1 fraccién Il y numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y el articulo 114 de su Reglamento. No se tendrd por cumplida la
obligacion a que se refiere el numeral 2 del articulo 98 de la Ley, cuando las garantias no cumplan
con los requisitos solicitados por la Secretaria.

La garantia de cumplimiento deberda de mantener su vigencia hasta la devolucién del tramo
carretero, de conformidad con los articulos 119 fraccién |y 120 fraccién Il del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcién de la fianza senalada en el parrafo anterior, se debera manifestar que la
afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aln para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la
poliza de fianza requerida, con fundamento en el articulo 120 fraccion Il del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, con fundamento en el articulo 119 fraccién lll, para cancelar la fianza sera requisito
contar con el acta administrativa de extincidon de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en
caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente

8.3 DEVOLUCION DE TRAMO

Con fundamento en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, una vez concluidos los trabajos, y al realizar la devolucidn del paquete carretero estatal,
el contratista quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en el mismo, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el
contratista, a su eleccién, debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a
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favor de la Secretaria de la Hacienda Publica, de conformidad con en el articulo 113 numeral 3 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se
refiere el parrafo anterior, la Secretaria debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso
de que la garantia se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y
notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo mdximo de treinta dias naturales; transcurrido este término
sin que se hayan realizado, la Secretaria procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién
requiere de un plazo mayor, las partes podrdn convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el contratista debera solicitar por escrito la
liberacion de la garantia, debiendo la Secretaria previo a su liberacién realizar verificacion de la obra,
y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

9. SEGUROS

Entre tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaria o el ente publico, total o parcialmente en
los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, los
riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion
correran por cuenta del contratista.

El contratista debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucidn de la obra, en
los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por dafios a terceros, a la obra y por

robo de materiales y equipo de instalacién permanente.

Dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el contratista debera
entregar copia simple de la pdliza de seguro.

Los detalles de las coberturas solicitadas se encuentran en el ANEXO 9 SEGUROS.
10. MECANISMO DE PAGO

Para el calculo del pago mensual del contrato se consideraran dos Conceptos:

1. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de reconstruccion,
rehabilitacion y conservacién periddica.

2. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de Conservaciéon Rutinaria.

El ANEXO 6 MECANISMO DE PAGOS, detalla las consideraciones que se deberan contemplar para
determinar el pago por los trabajos objetos de la licitacion.

Se describen tanto para la etapa de reconstruccién, rehabilitacién y conservacién periddica como
para la de Conservacion Rutinaria:
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i. Los Montos Base, derivados de las cantidades presentadas por el Licitante en el ANEXO 8
MODELO FINANCIERO.

ii. Las Deducciones por no cumplir la puntuacién minima del ISA (indice de Servicio del Camino).
iii. Los Periodos de Pago.
iv. El Calculo del Pago Mensual Total.

10.1 PERIODOS DE PAGO.

Los periodos de pago se detallan en el siguiente diagrama:

Inicio de Etapa 2
trabajos

+——9 Actadeinicio de

Inicic de Periods de
Pageos
F. vicios Ocultas
Septiembre 2024

Etapa 2
Reconstruccion,
Rehabilitacion y
Conservacion

Etapa 3
Conservacion
Rutinaria

Etapa 1
Preparatoria

Etapa 4
Devolucidn

o4 Inicio del Contrato

167 dics

Pago Mensual =
3in pago Sin pago iU
>IN pag NI anfics Components Finiquito
Ni anficipo ' anficipe Rehabilitacion
Inicial. +

Componente
conservacion

) & 4 - Deducciones
Por servicio

El periodo de pago de la etapa de Reconstrucciéon, Rehabilitacion y Conservacidn Periddica, sera de
forma mensual ininterrumpida a partir del mes de febrero del 2021 y hasta el mes de septiembre
de 2024, de acuerdo a la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7
“Procedimiento de estimacién y pagos”. No obstante, la Secretaria realizard un pago Unico en el
ejercicio 2020, en el mes de agosto por un total de $16’501,000.00 (diez y seis millones quinientos
un mil pesos 00/100 m.n.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera aplicado a obra
ejecutada de la etapa de reconstruccion, rehabilitacion y conservacion periddica y tendra un efecto
de reduccién del componente de carga financiera en la ejecucién de los trabajos de la Obra Publica
Multianual.

Este pago se realizara por medio de una estimacion de pago en la que se debera incluir como soporte
las estimaciones de avance por un valor superior al pago unico 2020.
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10.2 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL.

Los recursos necesarios para la ejecucion de la etapa preparatoria y la de reconstruccién,
rehabilitacion y conservacion periddica deberdn ser proporcionados al 100% por el Contratista, ya
gue la Secretaria no otorgara anticipo ni pago durante esas dos etapas.

Es objetivo de la Secretaria es que los trabajos lleven al paquete carretero estatal a las condiciones
de servicio y desempefio solicitados conforme a los requerimientos del estado del camino, se hagan
con calidad, bajo normatividad y en el menor tiempo posible en beneficio de los usuarios. Por lo que
la disponibilidad de los recursos de parte del Contratista juega un papel importante para cumplir
este objetivo.

La Secretaria ha estructurado esta licitacion de manera que el Contratista pueda, en caso que asi lo
defina, ademas de su propio capital, complementar los recursos necesarios con recursos
provenientes de instituciones financieras o intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de
infraestructura que operen legalmente en México. Sin que esto modifique la responsabilidad del
Contratista de proveer todos los recursos necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecucién en tiempo y forma, el
Licitante deberd demostrar a la secretaria en un plazo de hasta 60 dias, que cuenta con al menos el
70% del monto total propuesto para la Etapa de Reconstruccidn, Rehabilitacion y Conservacidn
Periddica, incluyendo el IVA.

Dicha disponibilidad podrd ser demostrada por diferentes instrumentos dependiendo del origen de
los recursos, de manera enunciativa como: lineas de crédito autorizadas y firmadas, cartas de
crédito, fideicomisos, cuentas bancarias mandatadas u otros instrumentos que garanticen que
dichos recursos tienen como fin la ejecucion de los trabajos del contrato de Obra Publica Multianual.

El costo de contratacidon e implementacion del o los instrumentos que el contratista decida serdn a
su cargo.

El incumplimiento de esta condicion sera causa de rescision del contrato.

10.3 DEL AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el articulo 15 numeral 1, fraccién Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, los contratos a precio alzado no tendran la posibilidad de ajuste a la
remuneracién previamente determinada. Asimismo, de conformidad con el articulo 102 numeral 6
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11. CONTROL DE CALIDAD.

El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de las obras, deberd considerar dentro del
costo de su propuesta, la contratacion de laboratorios para cada especialidad.

Los laboratorios que se contraten para los servicios sefialados deberan ser certificados por la SCT o
la EMA y con el visto bueno de la Secretaria.
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